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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA

EL C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NUMERO 655.-
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeacién,
programacion, presupuestacién, contratacidn, gasto, ejecucion, conservacién, mantenimiento, demolicidn y control de
las obras publicas, asi como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

. El Gobierno del Estado a través de sus dependencias facultadas para ello;

Il. Los Municipios por conducto de sus dependencias autorizadas;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

lll. Los Organismos Publicos Descentralizados estatales y municipales;
IV. Las Empresas de participacion Estatal o Municipal mayoritarias, y

V. Los Fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Municipios de la Entidad.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestacion de servicios publicos que los
particulares tengan concesionados, no estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, cuando éstos las lleven a cabo.

Los titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades emitiran, bajo su responsabilidad y de
conformidad con este mismo ordenamiento, las politicas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este
articulo.

Las dependencias y entidades se abstendran de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo
de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)



Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entendera por:

VL.

Vil

Vill.

XL

Xil.

Xill.

Comité: Comité de apoyo para la adjudicacién y fallo de los concursos de obra publica;

(DEROGADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017);

Contratista o proveedor local: Persona fisica 0 moral con domicilio fiscal en el Estado de Coahuila de Zaragoza,
que celebre contratos de obras publicas o de servicios relacionados con las mismas en los términos de este

ordenamiento juridico;

Contratista o proveedor: La persona fisica 0 moral que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas en los términos de este ordenamiento juridico;

Convenios: Los acuerdos de voluntades signados por el gobierno del estado, representado por su titular o quien
sea titular de las dependencias o entidades de la administracion estatal y las representaciones del gobierno federal
u drganos internacionales aprobados por las Secretarias de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito
Publico;

Convocante: El 6rgano ejecutor que realiza el proceso de licitacion;

COPLADEC: El Comité de Planeacién para el Desarrollo de Coahuila;

Expediente técnico: EI documento que contiene los elementos de planeacién, presupuestacidn y calendarizacion
de recursos y de la ejecucién de la obra o accion;

Licitante: La persona fisica 0 moral que participe en cualquier procedimiento de licitacion publica, o bien de
invitacién a cuando menos tres personas;

Licitante local: La persona fisica 0 moral con domicilio fiscal en el estado de Coahuila de Zaragoza, que participe
en cualquier procedimiento de licitacidn publica, o bien de invitacion a cuando menos tres personas;

Organo de Control: La Secretaria de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza:
Organos ejecutores: Los contemplados en las fracciones | al VV del articulo anterior;
Padron de Contratistas: Registro administrativo en el que se inscribe a las personas fisicas y morales que han

satisfecho los requisitos establecidos por el Organo de Control para celebrar contratos de obra publica y servicios
relacionados con el gobierno del estado;

(REFORMADA, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

XIv.

Contratistas Salarialmente Responsables: Los Contratistas que hayan comprobado fehacientemente, a través de
la documentacién o cualquier otra prueba iddnea, que sus trabajadores y los que laboren para terceros que
presten servicios en sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta del
Estado de Coahuila de Zaragoza o0 en su caso el salario minimo general vigente en la capital del estado, si este
fuese mayor al multiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en materia de
seguridad social.

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADA, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

XV.

Secretaria: La Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)



XVI. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposicion del licitante cuyo contenido solo puede ser conocido
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en los términos de la Ley, y

(ADICIONADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

XVII. Testigo Social: Las personas fisicas que pertenezcan o no a organizaciones no gubernamentales, asi como las
propias organizaciones no gubernamentales, que cuenten con el registro correspondiente ante el Organo de
Control, las cuales a solicitud de las dependencias y entidades, por acuerdo entre ellas y la Secretaria o a solicitud
de esta Gltima, o del Organo de Control, podran participar con derecho a voz en las contrataciones que lleven a
cabo las dependencias y entidades, emitiendo al término de su participacién un testimonio publico sobre el
desarrollo de las mismas.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras publicas los trabajos que tengan por objeto construir,
instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras publicas los siguientes conceptos:

. El mantenimiento y la restauracidn de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique
modificacién al propio inmueble;

Il. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el disefio de la obra hasta
su terminacién total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

lll. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; piscicola o acuicola y la produccién obtenida de estas ramas,
siempre y cuando no se utilice para comercializacion; asi como los trabajos relacionados con la produccién de
material vegetativo, para fines distintos de viveros;

IV. La instalacion, montaje, colocacion o aplicacion, incluyendo las pruebas de operacion de bienes muebles que
deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados
por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisicidn y su precio sea menor al de los trabajos
que se contraten;

V. Lalocalizacion, exploracion, perforacion y extraccion de agua para uso domestico, industrial y agropecuario, y

(REFORMADA, P.0. 9 DE DICIEMBRE DE 2014)

VI. Los trabajos destinados a la preservacion, mantenimiento y restauracién del medio ambiente;

(ADICIONADA, P.0. 9 DE DICIEMBRE DE 2014)

VII. Todos aquellos de naturaleza anéloga.

Articulo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran servicios relacionados con las obras publicas, los trabajos que
tengan por objeto concebir, disefiar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica; las
investigaciones, estudios, asesorias y consultorias que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la direccidn
0 supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras
publicas los siguientes conceptos:

I.  La planeacién y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular
los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural, de instalaciones, de infraestructura,
industrial, electromecanica y de cualquier otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un
proyecto ejecutivo de obra publica;

IIl. La planeacién y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular
los elementos que integran un proyecto urbano, arquitecténico, de disefio grafico o artistico y de cualquier otra



especialidad del disefio, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra publica;

lll. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de suelos, sismologia, topografia,
geologia, geodesia, geotecnia, geofisica, geotermia, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecolégicos,
de ingenieria de transito y de cualquier otra especialidad de la ingenieria que se requiera para integrar un proyecto
ejecutivo de obra publica;

IV. Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico econdmica, ecoldgica o social, de
evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las
instalaciones;

V. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra; de laboratorio de andlisis y control de calidad; de
laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografias industriales; de preparacion de
especificaciones de construccion, presupuestacion o la elaboracion de cualquier otro documento o trabajo para
la adjudicacion del contrato de obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las materias que
regula esta Ley;

VII. Los dictdmenes, peritajes, avaluos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las materias que regula
esta Ley;

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones
en un bien inmueble;

IX. Los estudios de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia entre otros, y

X. Todos aquéllos de naturaleza anéloga.

(ADICIONADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 20’17)

Articulo 4-A.- El Organo de Control, queda facultado para interpretar esta Ley para efectos administrativos y dictara
las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para su adecuado cumplimiento. Las
disposiciones de caracter general, se publicaran en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 5.- La ejecucion de las obras publicas que realicen las dependencias y entidades con cargo total o parcial a
fondos aportados por la federacion, conforme a los convenios que celebren los ejecutivos federal y estatal, estara
sujeta a la normatividad federal en materia de contratacién de obras publicas y en lo conducente, a lo ordenado por
esta Ley, asi como a lo pactado en los correspondientes convenios.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 6.- El gasto para las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se sujetara, en su caso, a las
disposiciones especificas del Presupuesto de Egresos del Estado.

Asimismo, las obras publicas podran ser financiadas de manera directa 0 mediante mezcla de recursos; las primeras
son aquellas cuyo financiamiento total es aportado por el Gobierno del Estado, mientras que las realizadas mediante
mezcla de recursos, son aquellas cuyo financiamiento se integra con aportaciones conjuntas del Gobierno del Estado
con los municipios, o de cualquiera de ellos con la federacion, o con los particulares sin importar el porcentaje de la
participacion en la mezcla.



(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012) ;

Articulo 7.- EIl Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria y el Organo de Control en el ambito de sus
respectivas competencias, dictara las disposiciones administrativas que sean necesarias para el adecuado
cumplimiento de esta Ley.

Tales disposiciones se publicaran en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y en los medios de
comunicacion electronica que establezca el Organo de Control.

(REFORMADO, P.0. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

Articulo 8.- La Secretaria de Economia y Turismo, en el ambito de su competencia y con la opinion de la Secretaria y
del Organo de Control, promovera entre los 6rganos ejecutores, la participacion de las empresas con domicilio fiscal
en Coahuila de Zaragoza, especialmente de las micro, pequefias y medianas.

Articulo 9.- En materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares de Los Organos
Ejecutores seran los responsables de que, en la adopcidn e instrumentacién de las acciones que deban llevar a cabo
en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernizacion y desarrollo administrativo, la
descentralizacién de funciones, la transparencia y la efectiva delegacion de facultades.

Articulo 10.- Corresponde a los Organos Ejecutores llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningun caso se podran contratar servicios para
que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 11.- En lo no previsto por esta Ley y demas disposiciones que de ella se deriven, serd aplicable
supletoriamente el Cédigo Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Cadigo Procesal Civil para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demas
disposiciones que resulten aplicables.

Articulo 12.- Cuando por las condiciones especiales de las obras publicas o de los servicios relacionados con las
mismas se requiera la intervencion de dos o mas Organos Ejecutores, cada una de ellas sera responsable de la
ejecucion de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razén de sus
respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeacion y programacion del conjunto; para tal efecto, los 6rganos
ejecutores suscribiran convenios en los que se estableceran los términos para la coordinacion de las acciones de las
dependencias y entidades que intervengan.

Articulo 13.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién o aplicacion de esta Ley o de los
contratos celebrados con base en ella, seran resueltas por los tribunales competentes del Estado.

Sélo podra convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine el Organo de Control
mediante reglas de caracter general, previa opinion de la Secretaria, ya sea en clausula compromisoria incluida en el
contrato o0 en convenio independiente.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Lo previsto en los dos parrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los convenios en los que el Estado de
Coahuila de Zaragoza sea parte, 0 de que en el ambito administrativo, el Organo de Control conozca de las
inconformidades que presenten los particulares en relacién con los procedimientos de contratacion, o bien, de las
quejas que en audiencia de conciliacion conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos.

Lo dispuesto por este articulo se aplicara a los organismos descentralizados sdlo cuando sus reglamentos internos no
regulen de manera expresa la forma en que podran resolver controversias.

Los actos, contratos y convenios que los Organos Ejecutores realicen o celebren en contravencion a lo dispuesto por
esta Ley, seran nulos y carentes de valor juridico.



Articulo 14.- Los contratos celebrados fuera del Estado 6 en el extranjero respecto de obras publicas o servicios
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio Estatal, se regiran por la
legislacion del lugar donde se firme el contrato, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley.

_ TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

CAPITULO UNICO

Articulo 15.- En la planeacion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas, los Organos
Ejecutores deberan:

. Ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado;

Il. Ajustarse alos objetivos y prioridades sefialadas en los planes y programas de desarrollo social y econémico que
elabore el Gobierno del Estado, a nivel estatal, sectorial y regional, asi como los que aprueben los Ayuntamientos,
a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los recursos asignados a los mismos planes y programas y en
observancia de las normas y lineamientos que de ellos se deriven;

lll. Atender las previsiones contenidas en los programas anuales que elaboren las propias dependencias y entidades
para la ejecucion y desarrollo de los planes y programas a que se refiere la fraccidn anterior;

IV. Observar los objetivos, metas y previsiones de los recursos establecidos en los respectivos Presupuestos de
Egresos;

V. Apegarse estrictamente a los proyectos ejecutivos (planos, especificaciones y programas de ejecucion).
Observando las normas técnicas y de calidad correspondientes y los procedimientos y disposiciones en materia
de construccion y seguridad, particularmente en lo relacionado a su adecuada y permanente sefializacion, y

VI. Promover preferentemente la utilizacion o servicios de procedencia nacional, en particular los de procedencia
Estatales, con especial atencion a los sectores econdémicos cuya promocion, fomento y desarrollo estén
comprendidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)
VII. Promover la participacién de las micro, pequefias y medianas empresas para la contratacién de obra publica o
servicios relacionados con las mismas.

Articulo 16.- Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente
verificaran si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o
proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los
mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procedera la contratacion, con excepcion de
aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacién o complemento.

A fin de complementar lo anterior, las entidades deberan remitir a su coordinadora de sector una descripcion sucinta
del objeto de los contratos que en estas materias celebren, asi como de sus productos.

Los contratos de servicios relacionados con las obras publicas sélo se podran celebrar cuando las areas responsables
de su ejecucion no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos
a cabo, lo cual debera justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el Titular del &rea responsable de los
trabajos.



Cualquier persona podra promover y presentar a consideracion de los Organos Ejecutores, estudios, planes y
programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la informacién suficiente que permita su factibilidad,
sin que ello genere derechos u obligaciones a los propios Organos Ejecutores.

Articulo 17.- Los Organos Ejecutores que realicen obras piblicas y servicios relacionados con las mismas, sea por
contrato o por administracién directa, asi como los contratistas con quienes aquellas contraten, observaran las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ambientales y construccion rijan en el
ambito federal, estatal y municipal.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Los Organos Ejecutores, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberan tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas. En las convocatorias a la licitacién se precisaran, en su caso, aquellos tramites que
correspondera realizar al contratista.

(REFORMADO, P.0. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
z

Articulo 18.- Los Organos Ejecutores estaran obligados a considerar los efectos que se puedan causar sobre el medio
ambiente con la ejecucion de las obras publicas, con apoyo en la evaluacién de impacto ambiental prevista por la Ley
del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demas disposiciones
aplicables. Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente
las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse y se dara la intervencién que corresponda a la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la
materia.

Articulo 19.- Los Organos Ejecutores segln las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, formularan
sus programas anuales de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen mas de un
ejercicio presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando los alcances contemplados en los
expedientes técnicos.

Estos programas deberan contener:

. Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica, ecoldgica y social
de los trabajos;

Il. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

lll. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de las obras publicas, incluyendo, cuando corresponda,
las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las acciones para poner
aquéllas en servicio;

IV. Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas de la regién donde deba realizarse la obra publica;

V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion o, a falta de éstas, las normas
internacionales;

VI. Los resultados previsibles;

VII. La coordinacién que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o
interrupcion de servicios publicos;



VIII. La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para la realizacion de estudios y proyectos, la
ejecucion de los trabajos, asi como los gastos de operacion;

IX. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacion y terminacién de los
trabajos;

X. Lasinvestigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectonicos
y de ingenieria necesarios;

XI. La adquisicion y regularizacién de la tenencia de la tierra, asi como la obtencién de los permisos de construccion
necesarios;

XIl. La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas
que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administracion directa, los costos de los recursos
necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio
relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los indirectos de los trabajos;

XIil. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV. Toda instalacion publica debera asegurar la accesibilidad, evacuacion, libre trénsito sin barreras arquitectonicas,
para todas las personas; y deberan cumplir con las normas de disefio y de sefializacién que se emitan, en
instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas instalaciones analogas para las personas con
discapacidad, y

XVI. Las demas previsiones y caracteristicas de los trabajos.

Articulo 20.- La Secretaria publicara a través de su sitio en internet el programa de obras y programas previstos en el
renglon de inversion publica.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

El citado programa deberéa ser actualizado y difundido por el mismo medio a mas tardar el 31 de marzo del ejercicio
fiscal de que se trate, solamente seré de caracter informativo y no implicara compromiso alguno de contratacién, por
lo que podré ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para la Secretaria.

Articulo 21.- En las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecucién rebase un ejercicio
presupuestal, las dependencias o entidades deberan determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los
ejercicios de que se trate; en la formulacion de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, ademas de considerar
los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberan tomar en cuenta las previsiones necesarias para
los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.

El presupuesto actualizado sera la base para solicitar la asignacion de cada ejercicio presupuestal subsecuente.

La asignacién presupuestal aprobada para cada contrato servira de base para otorgar, en su caso, el porcentaje
pactado por concepto de anticipo.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Para los efectos de este articulo, las dependencias y entidades observaran lo dispuesto al respecto en el Presupuesto
de Egresos del Estado.



Articulo 22.- Los Organos Ejecutores podran convocar, adjudicar o contratar obras publicas y servicios relacionados
con las mismas, solamente cuando cuenten con la autorizacién especifica, por parte de la Secretaria, del presupuesto
de inversion y de gasto corriente, segun sea el caso, conforme a los cuales deberan elaborarse los programas de
ejecucion y pagos correspondientes.

En casos excepcionales y previa aprobacion de la Secretaria, los Organos Ejecutores podran convocar, adjudicar y
formalizar contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se formalizan. Los referidos
contratos estaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria del afio en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que
sus efectos estaran condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realizacion
de la referida condicién suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo
dispuesto en este parrafo se considerara nulo.

Para la realizacion de obras publicas, se requerird contar con los estudios y proyectos, especificaciones de
construccién, normas de calidad y el programa de ejecucidn totalmente terminados y con la firma del visto bueno por
parte del titular del Organo Ejecutor y/o el servidor pUblico responsable de la ejecucion de la obra en el plano general,
el resumen por partida del presupuesto y las especificaciones técnicas, previo a la liberacion de recursos para su
ejecucion.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, serd de la responsabilidad de los servidores publicos que autoricen el proyecto
ejecutivo.

] TITULOTERCERO
DEL COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACION Y FALLO DE LOS
CONCURSOS DE OBRA PUBLICA

CAPITULO UNICO

Articulo 23.- El Comité de Apoyo para la Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica como un Organo del
Ejecutivo del Estado de caracter interinstitucional, tiene por objeto emitir opinion y dictamen, previo al fallo, respecto
de los procedimientos referentes a la adjudicacién de obras publicas, tanto por licitacion publica como por Invitacién a
cuando menos tres personas, con las facultades siguientes:

. Revisar, analizar y dictaminar sobre los procedimientos de licitacién para la adjudicacion de la obra publica
propuestas por las dependencias y entidades de la Administracion Publica del Estado;

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

Il. Revisar que las convocatorias de obra publica para las licitaciones publicas e invitacion a cuando menos tres
personas, se apeguen a lo previsto por las disposiciones aplicables;

lll.  Emitir opinién y dictamen respecto a los expedientes que le sean sometidos, a efecto de que sirvan de base para
el fallo que corresponda emitir a la dependencia o entidad ejecutora;

IV. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones aplicables;

V. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo y aquellas que determinen otras
disposiciones aplicables.

Previo al inicio de los procedimientos de contratacidn y la emisién del fallo de las obras publicas, las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado deberan enviar al Comité la documentacién correspondiente.



TITULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

Articulo 24.- Las dependencias y entidades podran realizar las obras publicas y servicios relacionados con las mismas
por alguna de las dos formas siguientes:

. Por contrato, o
Il. Poradministracion directa.

Articulo 25.- Los Organos Ejecutores, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas y servicios
relacionados con las mismas mediante los procedimientos de contratacion que a continuacion se describen:

I.  Licitacion publica;
Il. Invitacién a cuando menos tres personas, o

lll. Adjudicacién directa.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

En los procedimientos de contratacién deberan establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los
participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecucion, normalizacion,
forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantias; debiendo los Organos Ejecutores proporcionar
a todos los interesados igual acceso a la informacion relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer
a algun participante. Aplicando el principio establecido en el articulo 15 fraccion VI de la presente Ley, en los
procedimientos de contratacin nacional e internacional, si en igualdad de circunstancias resultare que dos o mas
proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, ésta
debera tomar en cuenta para la emision del fallo a los contratistas locales, asi como a las micro, pequefias y medianas
empresas de la entidad, dandoles un margen de preferencia de hasta el quince por ciento de su propuesta econdmica,
siempre que se garantice el objeto a que se refiere el articulo 43 de esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO, P.0. 4 DE MARZO DE 2016) (REFORMADO, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)

Los contratistas o proveedores que deseen participar en algun procedimiento de contratacion, en igualdad de
condiciones, deberan contar con experiencia en la actividad que desarrollen, ademas presentar el manifiesto de no
conflicto de intereses y dar cumplimiento al Cédigo de Conducta en los términos de los articulos siguientes.

(REFORMADO, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

La licitacion publica se inicia con la publicacion de la convocatoria y, en el caso de la invitacidén a cuando menos tres
personas, con la entrega de la primera invitacion; ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato, o en su
caso, con la cancelacion del procedimiento respectivo.

(REFORMADO, P.0. 4 DE MARZO DE 2016) (REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

La Secretaria, mediante reglas de caracter general y tomando en cuenta la opinién del Organo de Control, determinara
los criterios para la aplicacién de las reservas, mecanismos de transicion u otros supuestos establecidos en la propia
Ley.

(REFORMADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (ADICIONADO, P.O. 4 DE MARZO DE 2016)

Los Organos Ejecutores pondran a disposicion publica, a través del medio de difusién electrénica que establezca el
Organo de Control, la informacién que obre en su base de datos relacionada con las convocatorias a las licitaciones y
el manifiesto de no conflicto de intereses, asi como sus modificaciones en su caso; las actas de las juntas de
aclaraciones y de visita a instalaciones; los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos



relevantes de los contratos adjudicados; asi como otra informacion relativa a las materias que regula esta Ley, con
excepcion de aquella que sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley de Acceso a la
Informacién Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

(ADICIONADO, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

Articulo 25-A.- Los contratistas o proveedores, con independencia de otros requisitos que establezcan las
disposiciones aplicables, deberan de presentar por duplicado el manifiesto de no conflicto de intereses, que debera de
contener por lo menos las siguientes declaraciones:

VL.

VIL.

Vil

XL

XIL.

Si tiene relacion personal con algun servidor publico de la dependencia o entidad contratante de la cual pueda
obtener un beneficio.

Si tiene relacion familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civil, con algun servidor publico que
labore para la dependencia o entidad contratante.

Si tiene relaciones profesionales, laborales o de negocios formales o informales con algun servidor publico que
labore para la dependencia o entidad contratante, o con sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado,
afinidad o civiles, durante los Ultimos dos afios anteriores a la fecha de celebracion del procedimiento de
contratacion.

Si es socio 0 ha formado parte de una sociedad con algun servidor publico que labore para la dependencia o
entidad contratante, o con sus familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad o civiles, durante los
Ultimos dos afios anteriores a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacion.

Si es empleada o empleado actual de la dependencia o entidad contratante.

Si cuenta con poder o mandato publico o privado que implique la participacién de algun servidor publico que
labore en la dependencia o entidad contratante.

Si ha realizado, directa o indirectamente, algun tipo de transferencia econémica o de bienes, favores,
gratificaciones, donaciones, servicios o cualquier otra dadiva derivadas del ejercicio de las funciones de algun
servidor publico que labore en la dependencia o entidad contratante, para obtener la asignacion de un contrato o
algun otro beneficio.

Si esta sujeta o sujeto a alguna influencia directa por algin servidor publico.

Si tiene relacion familiar con alguin servidor publico que labore en alguna dependencia o entidad distinta a la
contratante.

Si tiene relacion personal con algun servidor publico que labore en alguna dependencia o entidad distinta a la
contratante.

Si tiene relacion laboral, profesional o de negocios formales o informales con algun servidor publico que labore
en alguna dependencia o entidad distinta a la contratante.

Si es empleada o empleado actual en alguna dependencia o entidad distinta a la contratante.

XIll. Sitiene conocimiento del contenido y alcance de las leyes aplicables en la materia, debiendo conocer el significado

XIv.

de conflicto de interés en la celebracion de cualquier procedimiento de contratacion.

Que en caso de existir un conflicto de interés a futuro debo informar a las autoridades correspondientes a efecto
de que se tomen las medidas pertinentes.



XV. Si se conduce conforme a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y transparencia.

XVI. El nombre y firma de los contratistas o proveedores que lo suscriban.

(ADICIONADO, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

Articulo 25-B.- Ademas de lo establecido en el articulo anterior, los contratistas o proveedores deberan de observar
el Cadigo de Conducta que para tal efecto expida el Organo de Control o su equivalente en los municipios, el cual
debera de contener por lo menos:

. Objeto y ambito de aplicacion.
Il. Requisitos basicos relativos a las responsabilidades que deben de cumplir los contratistas o proveedores.
lll. Sanciones en caso de incumplimiento.

Articulo 26.- Los contratos de obras publicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicaran, por regla
general, a través de licitaciones publicas, mediante convocatoria publica, para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto publicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, experiencia en obras similares, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

El sobre a que hace referencia este articulo se entregara en el lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura
de propuestas; o bien, si asi lo establece la convocante, el licitante podra remitir sus proposiciones por medios remotos
de comunicacion electrénica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca el Organo de Control.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012) ;

Las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por el Organo de Control para realizar licitaciones
publicas mediante el uso de medios remotos de comunicacion electronica, estaran obligadas a realizar todos sus
procedimientos de licitacion mediante dicha via, salvo en los casos que autorice el propio Organo de Control. Lo
anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de
presentacion y apertura de propuestas.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

En el caso de las propuestas presentadas por medios remotos de comunicacion electrénica, deberan utilizarse
tecnologias que resguarden la confidencialidad de la informacion de tal forma que sea inviolable, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establezca el Organo de Control.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Las propuestas presentadas deberan contener la firma autografa de los licitantes o sus apoderados; en el caso de que
éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion electrdnica, se emplearan medios tecnoldgicos de
identificacion, los cuales produciran los mismos efectos y valor probatorio que las leyes otorgan a los autégrafos.

(REFO}I?MADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

El Organo de Control operaré y se encargara del sistema de certificacion de los medios tecnolégicos de identificacion
que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y sera responsable de ejercer el control de estos medios,
salvaguardando la confidencialidad de la informacion que se remita por esta via.

El Organo de Control debera aceptar la certificacion de medios de identificacion electrénica que realicen las
dependencias y entidades, asi como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas
de certificacion empleados se ajusten a las disposiciones que emita el Organo de Control.

(REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)



Articulo 27.- En los procedimientos de contratacion de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, los
drganos ejecutores optaran, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado, por
Contratistas Salarialmente Responsables y por la utilizacidn de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios
de la region, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios o tratados.

Articulo 28.- Los titulares de los Organos Ejecutores, atendiendo a la cantidad de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas que realicen, podran establecer Subcomités de obras publicas, los cuales tendran como
minimo las siguientes funciones:

. Revisar los programas y presupuestos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como
formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

Il Proponer las politicas, bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas,
asi como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideracion del Titular de los Organos
Ejecutores;

lll. Dictaminar, previamente a la iniciacion del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones
publicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcidn previstos en los articulos 40, 41 y 42 de esta
Ley;

IV. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones aplicables.

V. (DEROGADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

El Organo de Control podra participar como asesor en los Subcomités a que se refiere este articulo, fundando y

motivando el sentido de sus opiniones.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA

Articulo 29.- Las licitaciones publicas podran ser:

I.  Nacionales, cuando Unicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

IIl. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.

Solamente se deberan llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:

a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los convenios o tratados;

b) Cuando, previa investigacion que realicen los érganos ejecutores convocantes, los contratistas nacionales
no cuenten con la capacidad para la ejecucion de los trabajos o sea conveniente en términos de precio, y

c) Cuando habiéndose realizado una de caracter nacional, no se presenten propuestas.

Podra negarse la participacion a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el pais del cual sean
nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese pais no conceda un trato reciproco a los licitantes, contratistas,
bienes 0 servicios mexicanos.

(ADICIONADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)



Articulo 29-A.- En las licitaciones publicas, e invitaciones a cuando menos tres personas podran participar testigos
sociales, en la forma y términos sefialados en los lineamientos para regular la participacion de testigos sociales, que
para el efecto emita el Organo de Control, atendiendo al impacto que la contratacion tenga en los programas
sustantivos de la dependencia o entidad, conforme a lo siguiente:

Se debera crear un comité de designacion de testigos sociales integrado en los términos que establezcan los
lineamientos sefialados en el parrafo anterior y tendra como objetivo asegurar la designacién de los testigos
sociales, con imparcialidad, fomentando la transparencia, mediante su participacion en los procesos de
contratacion de las adquisiciones de bienes, arrendamiento de bienes, obra publica y servicios relacionados con
las mismas, que lleven a cabo las dependencias y entidades.

El comité podré efectuar las sugerencias que considere necesarias para mejorar la participacion de los testigos
sociales, asi como cualquier ofra recomendacion relacionada con los mismos, y determinara la cancelacion del
registro de los testigos sociales que incurran en las acciones previstas en los lineamientos.

El Organo de Control, tendra a su cargo el padrén publico de testigos sociales, quienes podran participar en todas
las etapas de los procedimientos de licitacidn publica, a los que se refiere esta ley, con voz, y emitiran un
testimonio final que incluira sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendra difusién en la
pagina electrénica de cada dependencia o entidad, en el medio de difusion electronica que dicho dérgano
establezca y se integrara al expediente respectivo;

Los testigos sociales seran seleccionados mediante convocatoria piblica, emitida por el Organo de Control;

El Organo de Control, podra acreditar como testigos sociales a aquellas personas que cumplan con los siguientes
requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condicién migratoria permita la
funcion a desarrollar;

b) Cuando se trate de una organizacion no gubernamental, acreditar que se encuentra constituida conforme a
las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;

c) No haber sido sentenciado por delito doloso con pena privativa de libertad;

d) No ser servidor publico en activo en México o en el extranjero. Asimismo, no haber sido servidor publico
federal o de una entidad federativa durante al menos un afio previo a la fecha en que se presente su solicitud
para ser acreditado;

e) No haber sido sancionado con inhabilitacion o destituciéon de algin cargo como servidor publico, ya sea
federal, estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero;

f)  Presentar curriculo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad correspondiente, la
experiencia laboral y, en su caso, docente, asi como los reconocimientos que haya recibido a nivel
académico y profesional;

g) Asistir a los cursos de capacitacion que imparte el Organo de Control sobre esta ley:
h) Presentar manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de que se abstendra de participar en

contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes o los servidores
publicos que intervienen en las mismas tienen vinculacion académica, de negocios o familiar, y



i)  No estar registrado como persona fisica en el padron de proveedores y contratistas de la administracion
publica estatal, o formar parte de sociedades como accionista, socio, 0 empleado.

V. Los testigos sociales tendran las funciones siguientes:

a) Proponer conforme a su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los
aspectos que mejoren el trato igualitario, la calidad y precio, asi como las acciones que promuevan la
eficiencia, eficacia, transparencia de las contrataciones y el combate a la corrupcién.

b) Proponer a las dependencias, entidades y al Organo de Control, mejoras para fortalecer la transparencia,
imparcialidad y el cumplimiento a las disposiciones legales en materia de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas;

¢) Dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas en las contrataciones en las que haya participado, y

d) Emitir al final de su participacion el testimonio correspondiente, del cual entregaran un ejemplar al Organo
de Control en un plazo no mayor a tres dias habiles. Dicho testimonio debera publicarse dentro del mismo
plazo en la pagina de internet de la dependencia o entidad que corresponda, y permanecer al menos durante
los tres meses posteriores fecha de su publicacion.

Asimismo, el Organo de Control, difundira durante el mismo plazo, dicho testimonio en el medio de difusion electronica
que tenga autorizado.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratacion, debera remitir su
testimonio dentro de un plazo de 24 horas al Organo de Control.

Se podra exceptuar la participacion de los testigos sociales en aquéllos casos en que los procedimientos de
contrataciones contengan informacion clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad en los términos
de las disposiciones legales aplicables.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017) ,

Articulo 30.- Las convocatorias a la licitacion publica, que emitan los Organos Ejecutores se difundirdn mediante la
publicacién de un resumen, a través del medio de difusion electrénica que establezca el Organo de Control, en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de circulacion en el lugar o lugares donde se vaya a realizar la
obra.

El resumen, podra referirse a una o mas obras, o servicios relacionados con las mismas y debera contener entre otros
elementos, el objeto de la licitacién, el volumen de la obra, el nimero de la licitacién, las fechas en que se llevara a
cabo cada uno de los actos de la licitacion y la fecha de su publicacién en el medio de difusidn electronica que
establezca el Organo de Control.

La convocatoria y sus anexos, se pondran a disposicion de los licitantes, para su consulta y venta, en el domicilio
sefialado en la convocatoria y en el medio de difusién electrénica que establezca el Organo de Control, a partir de que
se publique el resumen y hasta el sexto dia natural anterior a la fecha programada para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones.

La responsabilidad de adquirir la convocatoria sera exclusiva de los interesados y dependiendo de la complejidad y
magnitud de los trabajos debe contener lo siguiente:

. Elnombre, denominacién o razén social de la dependencia o entidad convocante;

IIl.  El'nimero de Oficio de Autorizacion de Liberacidn de Recursos emitido por la Secretaria;



VL.

VIL.

VIl

XL

XIL.

Xill.

XIv.

XV.

XVI.

La indicacion de que el licitante deberé contar con el registro en el padrén de contratistas ante el Organo de
Control vigente a la fecha de presentacién de propuestas;

La forma en que los licitantes deberan acreditar su existencia legal y personalidad juridica para efecto de la
suscripcion de las proposiciones y en su caso firma del contrato;

La indicacion de que el licitante debera proporcionar una direccién de correo electrénico;

La indicacién de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podran obtener las convocatorias a la
licitacion y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

Cuando las convocatorias impliquen un costo, éste sera fijado sélo en razdn de la recuperacion de las erogaciones
derivadas de su publicacién y la reproduccién de los documentos que se entreguen; los interesados las podran
revisar previamente a su pago, este Ultimo sera requisito para participar en la licitacion;

Moneda o monedas en que podran presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la
cotizacion en moneda extranjera se debera establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hara
en moneda nacional y al tipo de cambio que el Banco de México, publique en el Diario Oficial de la Federacion,
del dia habil bancario anterior a la fecha en que se haga el pago;

Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;

Las fechas, horas y lugares de la celebracion de los siguientes actos: a) Visitas al sitio de realizacion de los
trabajos; b) Las juntas de aclaraciones, siendo optativa la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen,
mismas que deberan llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto dia natural siguiente a aquél
en que se publique la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo al acto de presentacién y apertura de
proposiciones; c) Los actos de recepcion y apertura de proposiciones; El acto en el que se dara a conocer el fallo
y la adjudicacion y firma del contrato.

La especialidad que debe tener el licitante para poder participar en el proceso de contratacion, misma que debera
corresponder a la registrada en el Padron de Contratistas.

La indicacion de si la licitacion es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizaré o no bajo
la cobertura del capitulo de compras del sector publico de algun tratado, y el idioma o idiomas, ademas del
espafiol, en que podran presentarse las proposiciones;

La descripcion general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, asi como, en
su caso, informacion especifica sobre las partes de los trabajos que podran subcontratarse;

Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los
mismos;

Porcentaje, forma y términos de las garantias que deban otorgarse y del anticipo que en su caso se otorgue;

La indicacion de que no podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 50 de
esta Ley.

La indicaciéon de que cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licitacion en calidad de
observador, sin necesidad de adquirir la convocatoria, registrando previamente su participacion;



XVII. Senalamiento de las causas expresas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las
propuestas, entre las que se incluiran la comprobacién de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar
el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas
licitantes;

XVIII. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria de la licitacidn, asi como en las
proposiciones presentadas por los licitantes y contrato podran ser negociadas;

XIX. Criterios claros y detallados para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacién de los contratos, de
conformidad con lo establecido por el articulo 37 de esta Ley;

XX. La descripcion detallada de los proyectos arquitectonicos y de ingenieria que se requieran para preparar la
proposicion; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion
aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberan ser firmadas por el responsable del proyecto;

XXI. Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, los términos de referencia que deberan precisar el
objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de
presentacion, asi como los tabuladores de las camaras industriales y colegios de profesionales que deberan servir
de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;

XXII. Relacion de materiales y equipo de instalacion permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo
acompafiar los programas de suministro correspondientes;

XXIIl. La indicacién de que por ningiin motivo se recibiran del contratista adjudicado, conceptos de obra contratados
que no cuenten con las especificaciones y la calidad requeridas en el expediente técnico. Por lo que en caso de
existir conceptos de obra que no cumplan con las especificaciones y la calidad requeridas deberan realizar lo
conducente para garantizar que dichos conceptos cumplan con lo requerido, sin costo alguno para el Estado;

XXIV. El modelo de contrato al que se sujetaran las partes, diferenciando las de obras y los de servicios, el que debera
contener los requisitos a que se refiere el articulo 45 de esta Ley;

XXV. Tratandose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, las dependencias o entidades,
deberan sefialar el procedimiento de ajuste de costos que debera aplicarse, e incorporar como anexo de la
convocatoria el catalogo de conceptos conteniendo, descripcion, unidades de medicion y cantidades, el mismo
debera estar firmado por el responsable del proyecto; y contener, la relacion de conceptos de trabajo mas
significativos, de los cuales los licitantes, deberan presentar el analisis y la relacion de los costos basicos de
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que intervienen en dichos analisis. En todos los
casos se debera prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente,
en las especificaciones de construccion y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean
congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;

XXVI. La indicacién de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo sera
sancionado en los términos del articulo 78 y 79 de esta Ley;

XXVII. En su caso, términos y condiciones a que debera ajustarse la participacion de los licitantes cuando las
proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicacion electrénica. El uso de estos medios para
enviar sus proposiciones, no limita en ninglin caso, el derecho de los licitantes de asistir a los diferentes actos
derivados de una licitacion;



XVIII. La indicacion de que no podran participar las personas fisicas o morales inhabilitadas o suspendidas en el Padron
de Contratistas del Estado por resolucion del Organo de Control, por la Secretaria de la Funcién Publica Federal
0 cualquier otra autoridad competente;

Asimismo, la indicacion de que los participantes deberan presentar manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratacion establecidos en esta ley, personas
fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del parrafo anterior, con el propésito de evadir
los efectos de la inhabilitacién, tomando en consideracion, entre otros, los supuestos siguientes:

a) Personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se encuentren
inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta fraccién;

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez,
participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer parrafo de esta
fraccion, y

¢) Personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participacion social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccion que hubiere motivado la
inhabilitacion. La falsedad en la manifestacion a que se refiere esta fraccién sera sancionada en los términos
de la Ley.

En caso de omisién en la entrega del escrito a que se refiere esta fraccion, o si de la informacién y
documentacion con que cuente el Organo de Control se desprende que personas fisicas o morales pretenden
evadir los efectos de la inhabilitacion, las dependencias y entidades se abstendran de firmar los contratos
correspondientes;

XXIX. Tratandose de propuestas conjuntas en los términos del articulo 35 presente ordenamiento juridico, la indicacion
del porcentaje minimo de capital contable que debera comprobar el licitante local y la proporcién de la obra que
obligadamente tiene que llevar a cabo el mismo licitante local, que en ambos casos debera ser al menos del 50
por ciento. Para esto Ultimo debera comprobar a satisfaccion de la convocante, que cuenta con suficientes
recursos financieros y técnicos;

XXX. La relacion de documentos que los licitantes deberan integrar a sus proposiciones;

Se debera sefialar que para corroborar la calidad de Contratista Salarialmente Responsable, ademas de la
revision documental, la autoridad convocante podra realizar las consultas que considere necesarias ante las
instancias competentes.

Se indicara la obligacion de la persona fisica 0 moral que fungird como contratista, de mantenerse como
Contratista Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste sea el factor que determind la
adjudicacion, mediante la entrega periodica de los documentos emitidos por la autoridad competente que permitan
a la convocante corroborarlo.

XXXI. Sefialar un domicilio del licitante dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza, para oir y recibir notificaciones;
XXXII. La forma en que los licitantes deberan demostrar la experiencia y capacidad técnica en obras similares y

capacidad financiera que se requiera para participar en la licitacion, de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos;



XXXIII. Sefalar el porcentaje, forma y términos de las garantias del cumplimiento del contrato y la correspondiente a
la calidad de los trabajos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que le resulte;

XXXIV. La convocante deberé incluir, la descripcidn detallada de los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria que se
requieran para preparar la proposicién; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccion aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberan ser firmadas por
el responsable del proyecto;

XXXV. El sefialamiento de que el licitante, para intervenir en el procedimiento debera presentar un escrito firmado por
su representante legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada, conoce el sitio
de realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales; y que para la preparacion de sus propuestas, ha
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que la dependencia o entidad convocante les ha proporcionado con motivo de su participacion en el
proceso de contratacién, asimismo que ha considerado en la integracion de las proposiciones, los materiales y
equipos de instalacion permanente y el programa de suministro, que en su caso, le proporcionara la propia
convocante;

XXXVI. El sefialamiento de que el licitante para intervenir en el procedimiento de contratacion debera presentar:

a)

b)

d)

Curriculo de cada uno de los profesionales técnicos a su servicio, que seran responsables de la direccion,
administracion y ejecucion de las obras, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares;

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin
opcioén a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratindose de maquinaria o
equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad;

Programa calendarizado mensual por concepto y cantidad de obra de acuerdo al catélogo de conceptos,
rubricado en su totalidad por el licitante, sin incluir precios;

Presupuesto por partidas y general, asentados con numero y letra los precios unitarios; los cuales deberan
corresponder a los andlisis presentados por el licitante, no debiendo modificar ningiin aspecto de
identificacion, descripcion o cuantificacion del concepto. En caso de que haya discrepancia entre los precios
con numero Y letra, se tomaran los de letra como correctos;

Programa de equipo y medidas de Seguridad e Higiene que el licitante implementara con motivo de la obra
licitada;

Programa calendarizado mensual por concepto de obra, con subtotales por partida y montos de acuerdo al
catalogo de conceptos, rubricado en su totalidad por el licitante;

XXXVILI. El licitante debera presentar los programas calendarizados y cuantificados para los siguientes rubros:

a)
b)

c)

De los materiales, expresado en volimenes e importes.
De maquinaria y equipo en horas efectivas de trabajo e importes.

De utilizacion de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la direccion,
supervision y administracion de los trabajos expresados en horas-hombre e importes.



d) De mano de obra de campo que se utilizara en la obra, expresado en jornadas e importes.
e) Elresumen de programas.

XXXVIIl. El licitante debera presentar carpeta de analisis de precios unitarios, que contenga los analisis
correspondientes a cada uno de los conceptos de obra y que representen el total del monto de la propuesta, en
el caso de que la carpeta del licitante no cumpla con este requisito, se considerara como no presentada y su
proposicion sera desechada en el acto o durante la revision detallada de las propuestas, ademas la carpeta de
andlisis de precios unitarios debera contener:

a) Anadlisis, calculo e integracion del factor de salario real, conforme a lo dispuesto en la convocatoria.
b) Andlisis de costos basicos de materiales y mano de obra.

¢) Analisis de costo horario de equipo y maquinaria que se utilizara en el proceso de construccion, el costo
horario deberé calcularse considerando el precio de equipos nuevos y deberé presentar el total de los analisis
de maquinaria y equipo relacionados en su propuesta.

d) Analisis del factor de indirectos, separando indirectos de campo e indirectos de oficinas centrales.

Los licitantes deberan prever que los analisis de precios unitarios se presentaran estructurados, conforme a
las indicaciones contenidas en la convocatoria, del mismo modo en la convocatoria, debera indicarse el
procedimiento de anélisis de precios unitarios y el cargo por utilidad.

XXXIX. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realizacion de pruebas,
la convocante precisara el método y el resultado minimo que debera obtenerse;

XL. La convocante debera sefialar si el contrato abarcard mas de un ejercicio fiscal;

XLI. La convocante, podré incluir en la convocatoria los demas requisitos generales que, por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberan cumplir los interesados, precisando cdmo seran utilizados en la
evaluacion;

XLII. La convocante debera incluir en la convocatoria, la relacién de documentos que los licitantes deberan integrar a
sus proposiciones, atendiendo al tipo de contrato, caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos;

XLIII. Los demas requisitos generales que, por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, deberan
cumplir los interesados, precisando como seran utilizados en la evaluacion.

Articulo 31.- (DEROGADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2013)

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)
Articulo 32.- El plazo para la presentacion y apertura de propuestas de las licitaciones internacionales no podra ser
inferior a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria.

(REFORMADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentacion y apertura de propuestas sera cuando menos, de quince dias
naturales contados a partir de la fecha de publicacion del resumen de la convocatoria.



(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Los plazos de las etapas del proceso de licitacion se establecen a partir de la publicacion del resumen de la
convocatoria en el medio de difusién electronica que establezca el Organo de Control, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado y en un diario de circulacién en el lugar o lugares donde se vaya a realizar la obra y son los
siguientes:

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

. Laventay consulta de la convocatoria serd a partir de la fecha de la publicacion del resumen de la misma y hasta
el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones;

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

Il. Lajunta de aclaraciones se podra llevar a cabo a partir del cuarto dia natural contado a partir de la fecha de
publicacion del resumen de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura
de proposiciones;

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

lll. La visita al sitio en donde se desarrollarén los trabajos, se podré llevar a cabo a partir del cuarto dia natural
contado a partir de la fecha de publicacion del resumen de la convocatoria y hasta el sexto dia natural previo al
acto de presentacién y apertura de proposiciones;

(REFORMADA, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

IV. El acto de presentacidn de propuestas técnica y econdmica sera cuando menos quince dias naturales después
de la fecha de publicacién del resumen de la convocatoria;

V. Elacto de fallo y adjudicacion de contratos tendra lugar dentro de los treinta dias naturales posteriores a la fecha
programada para el acto de presentacion de proposiciones, en casos justificados el plazo podra prorrogarse por
un periodo de hasta treinta dias naturales mas, contados a partir de la fecha programada y sefialada originalmente
para el fallo y adjudicacion de contratos.

Cuando no puedan observarse los plazos para la presentacion y apertura de proposiciones, porque existan razones
justificadas del area solicitante de los trabajos y siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de participantes,
el titular del area responsable de la contratacién podra reducir el plazo para la presentacion de proposiciones y apertura
técnica y econdmica a no menos de diez dias naturales, contados a partir de la fecha de publicacion de la convocatoria,
debiendo observar los demas plazos establecidos en este articulo.

Articulo 33.- Las garantias que deban otorgar los contratistas de obra publica y de servicios relacionados con las
mismas, seran constituidas a favor de la Secretaria o de las Tesorerias Municipales segun sea el caso, salvo que se
trate de empresas de participacion Estatal o Municipal Mayoritarias, en cuyo caso las garantias se constituiran a su
favor.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 34.- Los Organos Ejecutores, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nimero de licitantes, podran
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria a la licitacion, a partir de la fecha de la publicacién
del resumen y hasta, inclusive, el sexto dia natural previo al acto de presentacidn y apertura de propuestas a través
de los mismos medios utilizados para su publicacién, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia
0 entidad para conocer, de manera especifica, las modificaciones respectivas.

No seréa necesario hacer la publicacién cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que
a mas tardar el sexto dia natural previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones, se ponga a disposicion o
se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido la convocatoria de la
correspondiente licitacion.



En las juntas de aclaraciones, las convocantes resolveran en forma clara precisa las dudas o cuestionamientos que
sobre las convocatorias a la licitacion les formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal
efecto se levante. De proceder las modificaciones en ninglin caso podran consistir en la sustitucion o variacion
sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicidn de otros distintos.

Cualquier modificaciéon derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada como parte
integrante de las propias convocatorias a la licitacion.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 35.- La entrega de las propuestas presenciales se hara en sobre cerrado, en los términos solicitados en las
convocatorias a la licitacién y acompafiadas, cuando asi se disponga en las mismas, de un dispositivo magnético,
preferentemente disco compacto, introducido en el sobre que contenga fielmente reproducida la informacion de la
propuesta y de los anexos indicados, y en su caso, la anotacién correspondiente que acredite a las personas fisicas o
morales participantes ser Contratistas Salarialmente Responsables, de conformidad a lo sefialado en el presente
ordenamiento. La documentacion distinta a la propuesta técnica y economica que especificamente sefiale la
convocante en las convocatorias a la licitacion, podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente propuestas sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan
con precision y a satisfaccién de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a
ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
debera ser firmada por el representante comdn que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. En
caso de que participen contratistas en conjunto, todos estos deberan acreditar la calidad de Salarialmente
Responsable.

En todos los casos, se deberé preferir la especialidad, experiencia en obras similares o servicios similares y capacidad
técnica de los interesados, asi como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos
terminados en costo y tiempo.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 36.- El acto de presentacién y apertura de proposiciones se llevara conforme a lo siguiente:

. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera a su apertura, desechandose de plano las
que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, las que retnan todos los requisitos seran consideradas
aceptadas Unicamente para efectos de su posterior evaluacion detallada;

IIl. Elservidor publico facultado para presidir el acto y al menos uno de los licitantes presentes, rubricaran en todas
sus paginas el catalogo de conceptos y el presupuesto de obra de las propuestas aceptadas, las que para estos
efectos constaran documentalmente, debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las
propuestas. En caso de que no haya licitantes presentes, quien presida el acto designara a una persona de entre
las que se encuentren en el local para que rubrique los documentos sefialados, asentdndose esta circunstancia
en el acta correspondiente;

lil. Se levantard acta que servird de constancia de la celebracion del acto de presentacién y apertura de las
proposiciones, en la que se debera asentar la relacion de las propuestas aceptadas y el importe total de cada una
de ellas;

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO, P.0O. 10 DE MAYO DE 2013)

El acta sera firmada por los asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, se
pondra a su disposicién a la direccién del correo electrénico que al efecto hayan sefialado en su propuesta.
Asimismo se difundira a través del medio de difusion electrénica que establezca el Organo de Control.



IV. Enelactaa que se refiere la fraccion anterior se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de
la licitacion.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 37.- Las dependencias y entidades, para hacer la evaluacién de las propuestas, deberan verificar que las
mismas cumplan con los requisitos solicitados en las convocatorias a la licitacion, para tal efecto, la convocante debera
establecer previamente los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las
propuestas, dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Tratdndose de obras publicas, deberan verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales
exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente
las cantidades de trabajo establecidas conforme al programa de ejecucién y que el andlisis, calculo e integracion de
los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o region donde se ejecuten los trabajos.
En ningun caso podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluacion.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, deberan verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento
de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia,
capacidad y recursos suficientes para la realizacién de los trabajos solicitados por la convocante; que los tabuladores
de sueldos sean acordes a los requisitos de las convocatorias a la licitacién; que la integracién de las plantillas y el
tiempo de ejecucidn correspondan al servicio ofertado. Atendiendo a las caracteristicas propias de cada servicio y
siempre y cuando se demuestre su conveniencia, se utilizaran mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas, salvo en los casos de asesorias y consultorias en que invariablemente deberan utilizarse estos
mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita el Organo de Control.

No seran objeto de evaluacion las condiciones establecidas por las convocantes, que tengan como propdsito facilitar
la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como cualquier otro
requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de
los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

Una vez hecha la evaluacion de las propuestas, se determinara cuél o cudles retnen las condiciones legales, técnicas
y econbémicas requeridas por la convocante y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas y en consecuencia seran consideradas solventes conforme a los criterios de evaluacion establecidos.

(REFORMADO, P.0O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La convocante emitira un dictamen que servira como base para el fallo, en el que se haran constar los criterios
utilizados para la evaluacion de las propuestas; una resefia cronologica de los actos del procedimiento; el analisis de
las proposiciones y las razones técnicas 0 econémicas para admitirlas o desecharlas; el nombre de los licitantes cuyas
propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los requisitos solicitados, y en su caso, si estos son Contratistas
Salarialmente Responsables debidamente acreditados; el nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron
desechadas como resultado del andlisis cualitativo; la relacion de los licitantes cuyas propuestas calificaron como
solventes de menor a mayor de acuerdo a sus montos; asimismo se asentara la fecha y lugar de elaboracién asi como
el nombre, firma y cargo de los servidores publicos encargados de su elaboracién y aprobacién.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados
por la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién que resulte econémicamente mas
conveniente para el Estado, o en su caso, de conformidad con el parrafo tercero del articulo 25 de la presente ley.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 10 DE MAYO DE 2013)

Articulo 38.- En junta publica, a la que libremente podran asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, se dara a conocer el fallo de la licitacion; levantandose el acta respectiva,
que firmaran los asistentes, a quienes se les enviara a la direccion del correo electronico que al efecto hayan sefialado
en su propuesta, poniéndose ademas a disposicion de los que no hayan asistido a través del medio de difusion



electronica que establezca el Organo de Control, para efecto de su nofificacion. La falta de firma de algun licitante no
invalidara el contenido y efectos del acta.

En el mismo acto de fallo 0 adjunta a la comunicacién referida, las dependencias y entidades proporcionaran por escrito
a los licitantes la informacion acerca de las razones por las cuales su propuesta no resulté ganadora.

Contra la resolucién que contenga el fallo, Unicamente procederé la inconformidad que se interponga por los licitantes
en los términos del articulo 84 de esta Ley.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 39.- Las dependencias y entidades procederan a declarar desierta una licitacién publica y deberan expedir
una segunda convocatoria, cuando ninguna de las propuestas presentadas reuna los requisitos de la primer
convocatoria a la licitacidn o sus precios de insumos no fueren aceptables; o bien, cuando los recursos autorizados no
sean suficientes para cubrir el monto de las propuestas econdmicas presentadas por los licitantes; en caso de que la
segunda convocatoria se declarare desierta se procedera a la asignacion directa.

Las dependencias y entidades podran cancelar una licitacidn por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podran
cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincién de la necesidad de
contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o
perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinacion de dar por cancelada la licitacién, deberé precisar el
acontecimiento que motiva la decision, la cual se hara del conocimiento de los licitantes.

CAPITULOTERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 40.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el
procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitacién a cuando menos
tres personas o de adjudicacion directa.

(REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

La seleccién de licitantes que realicen las dependencias y entidades debera fundarse y motivarse, segin las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia que aseguren al Estado o sus municipios las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad,
financiamiento y promocion de Contratistas Salarialmente Responsables.

El acreditamiento del o de los criterios a que se refiere el parrafo anterior, asi como la justificacién para el ejercicio de
la opcion, debera constar en un dictamen por escrito, firmado por el titular del &rea responsable de la ejecucidn de los
trabajos, que contenga el lugar y fecha de su emision, la descripcién general de los trabajos, el procedimiento de
contratacion seleccionado, la fundamentacion del supuesto de excepcion, los criterios o razones que se tienen para
justificar el ejercicio de la opcion, fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucidn de los mismos.

En cualquier supuesto se invitara a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los
recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos a ejecutar.

En estos casos, el titular del &rea responsable de la contratacion de los trabajos, a mas tardar el dia ultimo habil de
cada mes, enviara al Organo de Control, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario
inmediato anterior, acompafiando copia del dictamen aludido en este articulo y del que elabore para hacer constar el
andlisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicacion del contrato. No seré necesario rendir este informe
en las operaciones que se realicen al amparo del articulo 42.



A los procedimientos de contratacion por invitacidén a cuando menos tres personas y de adjudicacion directa, les seran
aplicables las reglas contenidas en las fracciones | y Il del articulo 29 de esta Ley.

Articulo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas o servicios
relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a través de los procedimientos de
invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacién directa, cuando:

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

. Existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, o cuando la atencién de urgentes
necesidades determine su inmediata e impostergable realizacion, para lo cual debera contar con la aprobacién
del Comité de Apoyo para la Adjudicacién y Fallo de los Concursos de Obra Publica;

IIl. El contrato sélo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento
exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

lll. Peligre o se altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente
de alguna zona o region del Estado como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

IV. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

V. Se realicen con fines exclusivamente para la reinsercion social, seguridad publica y para garantizar la seguridad
interior. Para la aplicacién de esta fraccién, se debera contar la opinion por escrito del Organo de Control;

VI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacién publica en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberan
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VII. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador
en una licitacién. En estos casos la dependencia o entidad podré adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratdndose de
procedimientos de contratacion en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la
evaluacion de las proposiciones, se podra adjudicar a la propuesta que siga en calificacion a la del ganador;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

VIII. Se realicen dos licitaciones publicas que hayan sido declaradas desiertas, siempre que no se modifiquen los
requisitos esenciales sefialados en las convocatorias a la licitacion;

IX. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauracién, reparacién y demolicién de inmuebles, en los que no sea
posible precisar su alcance, establecer el catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las
especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecucion;

X. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la
dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde
deban realizarse los trabajos, ya sea como personas fisicas o morales;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

XI. Se trate de servicios relacionados con las obras publicas prestados por una persona fisica, siempre que éstos
sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilizacién de mas de un especialista o técnico;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)



XII. Se trate de servicios de consultorias, asesorias, estudios, investigaciones o capacitacion, relacionados con obras
publicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitacién a cuando menos tres personas, entre las que se incluiran
a las instituciones de educacion superior y centros de investigacion. Si la materia de los trabajos se refiere a
informacién reservada, en los términos establecidos en la Ley de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion
de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza, podra autorizarse la contratacién mediante
adjudicacion directa, o

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)
XIlll. Se hayan declarado desiertos dos procedimientos de invitacidon a cuando menos tres personas, en este caso, la
dependencia o entidad podréa adjudicar directamente el contrato.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la convocante y reunan las condiciones
legales, técnicas, economicas, financieras y administrativas y por lo tanto se presente en igualdad de condiciones, se
preferird, con base en la revision de los documentos aportados, a la persona fisica 0 moral que haya acreditado ser un
Contratista Salarialmente Responsable en términos de lo establecido en la presente ley.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 42.- Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,
podran contratar obras publicas sin sujetarse al procedimiento de licitacién publica siempre que los contratos no se
fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion publica a que se refiere este
articulo, en los siguientes casos:

. Através de invitacion a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada contrato sea de mas de 13,300
y hasta un maximo de 53,550 dias de salario minimo general vigente en la capital del estado, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, y

Il. Através de adjudicacion directa con por lo menos tres cotizaciones, cuando el monto del contrato no exceda de
13,300 dias de salario minimo general vigente en la capital del estado al momento de iniciar el procedimiento de
contratacion, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

(ADICIONADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 42-A.- Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, las dependencias y entidades, podran
contratar sin sujetarse al procedimiento de licitacién publica, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar
comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion publica a que se refiere este articulo, en los casos
siguientes:

. Através de invitacién a cuando menos tres personas cuando el importe de cada contrato sea de mas de 4,463 y
hasta un maximo de 17,853 dias de salario minimo general vigente en la capital del estado al momento de iniciar
el procedimiento de contratacion, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, y

IIl.  Por medio de adjudicacion directa con cuando menos tres cotizaciones si el monto del contrato no exceda de
4,463 dias de salario minimo general vigente en la capital del estado al momento de iniciar el procedimiento de
contratacion, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

(ADICIONADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 42-B.- La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de los articulos 42 y 42-A, no podra
exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras publicas
y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario.

En casos excepcionales, el titular de la dependencia, bajo su responsabilidad, podra fijar un porcentaje mayor al
indicado en este articulo, debiéndolo hacer del conocimiento de la Secretaria y el Organo de Control.



En el supuesto de que dos procedimientos de invitacion a cuando menos tres personas hayan sido declarados
desiertos, el titular del area responsable de la contratacion de los trabajos en la dependencia o entidad podra adjudicar
directamente el contrato.

En los supuestos de los articulos 42 y 42-A, de esta Ley, Unicamente se invitard a personas cuyas actividades
comerciales o profesionales estén relacionadas con las obras o servicios objeto del contrato a celebrarse y que cuenten
con los recursos legales, técnicos y econémicos suficientes para satisfacer oportunamente las necesidades de la
convocante, y con experiencia y conocimientos técnicos para la realizacién de las obras o la prestacion de los servicios
requeridos.

Articulo 43.- El procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas se sujetara a lo siguiente:

. Solo se invitara a contratistas que cuenten con su registro en el padrén de contratistas vigente a la fecha de
invitacidén. Se invitara a contratistas locales y solo cuando no se cuente dentro del estado con contratistas
especializados en la obra o servicio a ejecutar se podra invitar a contratistas de otras entidades;

Il.  Elacto presentacion y apertura de proposiciones podré hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes,
pero invariablemente se invitara a un representante del Organo de Control;

lll. Para llevar a cabo la adjudicaciéon correspondiente, se debera contar con un minimo de tres propuestas
susceptibles de analisis y contar con tres propuestas econémicas solventes, de lo contrario se declarara desierta;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

IV. En las convocatorias se indicaran, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos
aspectos que correspondan al articulo 30 de esta Ley;

V. Los plazos para la presentacién de las proposiciones se fijaran para cada contrato, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos; dicho plazo no podré ser menor a diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que se entregd la Ultima invitacion;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

VI. Difundir la invitacién en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su pagina de Internet y en los medios
de difusion que establezca el Organo de Control a titulo informativo, incluyendo quienes fueron invitados;

VII. El caracter nacional o internacional en los términos del articulo 29 de esta Ley, y

VIII. Alas demés disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 43-A.- El procedimiento de adjudicacion directa, se sujetara a lo siguiente:

. Ladependencia o entidad debera solicitar cotizaciones por escrito a por lo menos tres contratistas que cuenten
con registro vigente en el Padrén de Contratistas, a excepcion de las contrataciones que se lleven a cabo en los
casos previstos en los supuestos de las fracciones II, IV, VI, X'y XI, del articulo 41 de la presente Ley, en cuyo
caso el proceso podré llevarse a cabo con solo un contratista.

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Il. La dependencia o entidad debera entregar los documentos y la informacidn que permita la participacion de los
contratistas en igualdad de condiciones, la preparacion de sus cotizaciones y el cumplimiento de los requisitos
que resulten aplicables en los términos del articulo 30 de la presente Ley.

lll. La solicitud de cotizacidn se formulara a las personas fisicas y morales que tengan capacidad legal, técnica y
economica para cumplir con el contrato que en su caso se les asigne.



IV. La dependencia o entidad podra celebrar por lo menos una junta de aclaraciones para proporcionar mayor
informacién o aclarar las dudas de los participantes.

V. Las cotizaciones y la demas documentacién que haya solicitado la dependencia o entidad deberan recibirse en
sobre cerrado y debidamente identificado, en el domicilio de la dependencia o entidad y entregarse en el area
encargada de la contratacion, en el lugar, fecha y hora programados para tales efectos.

VI. La dependencia o entidad debera elaborar cuadros técnicos y econémicos comparativos de las cotizaciones
recibidas.

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

VII. La dependencia o entidad, debera realizar el analisis técnico y econémico de las cotizaciones recibidas mediante
los cuadros comparativos correspondientes, debiendo elaborar el dictamen que servira de base para el fallo
atendiendo al resultado de la evaluacién técnica y econémica.

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

VIII. Solo podra asignarse el contrato si se cuenta con tres propuestas economicas solventes.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Cumplido todo lo anterior, la dependencia o entidad elaborara el contrato respectivo, en los términos del articulo 45 de
la presente Ley.

(ADICIONADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Para efectos del presente articulo, las garantias seran exigibles en los términos previstos en los articulos 46 y 47 de
esta Ley.

TiITULO QUINTO
DE LOS CONTRATOS

CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION

Articulo 44.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas
podran ser de tres tipos:

. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al
contratista se haré por unidad de concepto de trabajo terminado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera
por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido;

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracion de estos contratos, tanto en sus aspectos
técnicos como economicos, deberan estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y

lll. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Las dependencias y entidades podran incorporar en las convocatorias a la licitacion las modalidades de contratacion
que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecucion de los trabajos, siempre que con ello no
desvirtlen el tipo de contrato que se haya licitado.



Los trabajos cuya ejecucién comprendan mas de un ejercicio presupuestal deberan formularse en un solo contrato,
por la vigencia que resulte necesaria para la ejecucion de los trabajos, quedando Gnicamente sujetos a la autorizacién
presupuestal para cada ejercicio.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 45.- Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas contendran, como minimo, lo
siguiente:

Nombre, denominacion y razén social de las partes contratantes;
La autorizacién del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos;
La indicacién del procedimiento conforme al cual se llevo a cabo la adjudicacion del contrato;

Acreditacidn de la existencia y personalidad del adjudicado;

(ADICIONADA RECORRIENDOSE LAS FRACCIONES, P.0. 10 DE MAYO DE 2013)

V.

VL.

Domicilio convencional dentro del Estado de Coahuila de Zaragoza para oir y recibir notificaciones;

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que sera
sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Vil

Vil

XL

Xil.

El plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha de inicio y conclusién de
los mismos, asi como los plazos para verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracién del finiquito referido
en el articulo 64 de esta Ley, este ultimo plazo no podra exceder de sesenta dias naturales, los cuales deben ser
establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos y comunicarse por escrito
al licitante, indicando la fecha, lugar y hora para esta actividad;

Porcentajes, nimero y fechas de las exhibiciones y amortizacién de los anticipos que en su caso se otorguen;

Forma y términos o porcentajes de garantizar la correcta inversion de los anticipo s que en su caso se otorguen
y el cumplimiento del contrato;

Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, de los ajustes
de costos;

Penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas, que en
ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y seran determinadas
Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. Las dependencias y
entidades deberan fijar en el contrato, los términos, condiciones y el procedimiento, para aplicar las penas
convencionales, debiendo, en su caso, exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicacion;

Penalizaciones econdmicas a cargo de los contratistas que prevean posibles atrasos en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacidn de insumos, mismas que se aplicaran como una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso y que el contratista
podra recuperar, en subsecuente s estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en relacion a los
programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos; la aplicacién de estas retenciones tendra
el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido;



XIIl. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que en cualquier forma, hubiere recibido
en exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se utilizara el procedimiento
establecido en el articulo 55 de esta Ley;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

XIV. Procedimiento de ajuste de costos que debera ser el determinado desde la convocatoria a la licitacion por la
dependencia o entidad, el cual debera regir durante la vigencia del contrato;

XV. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podra dar por rescindido el contrato en
los términos del articulo 61 de esta Ley;

XVI. La manifestacién de que las obras publicas sélo seran recibidas cuando se encuentren debidamente terminadas
conforme a las especificaciones solicitadas;

XVII.La descripcién pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompafiar como parte integrante
del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y
presupuestos; tratdndose de servicios, los términos de referencia, y

XVIIL. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles,
exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que, de ninguna manera,
impliquen una audiencia de conciliacién.

(ADICIONADA, P.0O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

XIX. La obligacion de la persona fisica o moral que fungira como contratista, de mantenerse como Contratista
Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste haya sido el factor que determiné la
adjudicacion.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Para los efectos de esta Ley, las bases de licitacion, el contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el
contrato no deberan modificar las condiciones previstas en las convocatorias a la licitacion.

En la formalizacion de los contratos, podran utilizarse los medios de comunicacion electrénica que al efecto autorice
el Organo de Control.

En la elaboracion, control y seguimiento de la bitacora, se podran utilizar medios remotos de comunicacion electronica,
que al efecto autorice el Organo de Control.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JUL’/O DE 2012)

Articulo 46.- La adjudicacion del contrato obligara al Organo Ejecutor y a la persona en quien hubiere recaido dicha
adjudicacion, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las convocatorias a la licitacion,
que no serd posterior a los quince dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo. No podra formalizarse contrato
alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 47 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el parrafo
anterior sera sujeto a lo establecido en los articulos 78 y 79 de esta Ley, no obstante, la dependencia o entidad podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicion solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado
en el dictamen a que se refiere el articulo 37 de esta Ley, y asi sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte
la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)



Cuando la proposicion ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera ser firmado
por el representante legal de cada una de las participantes, a quienes se considerara, para efectos del procedimiento
y del contrato, como responsables solidarios 0 mancomunados, segun se establezca en el propio contrato.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las convocatorias a la
licitacién que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado
a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrira los gastos
no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacion de que se trate.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podré hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa del
titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podra hacerlo
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando la dependencia o entidad sefiale especificamente en las convocatorias a la
licitacion, las partes de los trabajos que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, el contratista seguira
siendo el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y de la calidad de estos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en forma parcial o total en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 47.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar mediante péliza
de fianza expedida por institucién afianzadora mexicana autorizada conforme a derecho:

. Los anticipos que en su caso reciban y correspondan a trabajos que se realicen en el mismo periodo
presupuestario, deberan constituirse en el lugar y fecha establecidos en el contrato, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, o en un periodo o menor contra entrega del anticipo, por
la totalidad del monto de los mismos.

Il. Los anticipos que en su caso reciban y correspondan a trabajos que se realicen en mas de un ejercicio
presupuestario, deberan constituirse en el lugar y fecha establecidos en el contrato, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en la que la dependencia o entidad notifique por escrito al contratista el monto del
anticipo que se le otorgara, atendiendo a la inversién autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

lil. El cumplimiento de los contratos. Esta garantia deberéa constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes
a la fecha de notificacion del fallo, por un minimo del diez por ciento y hasta un maximo del veinte por ciento del
total del contrato, y en su caso se hara efectiva por el monto total de la obligacién garantizada.

IV. La garantia de la calidad de la construccion o del servicio contratado, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de parte del contratista se pudieren causar al Organo Ejecutor contratante o a
terceros, durante un periodo de 18 meses después de la recepcion de los trabajos o servicios objeto del contrato,
por el equivalente a un minimo del diez por ciento y hasta un méximo del veinte por ciento del monto de los
trabajos.

Para los efectos de este articulo, los titulares de las dependencias o los érganos de gobierno de las entidades fijaran
en las convocatorias a la licitacién, la forma y el porcentaje a los que deberan sujetarse las garantias que deban
constituirse.

En los casos sefialados en el articulo 41, fracciones X y Xl de esta Ley, asi como en el caso de adjudicacion directa
previsto por el articulo 42 de este ordenamiento, el titular de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, podra



exceptuar a los contratistas de presentar la garantia del cumplimiento, mediante autorizacién por escrito, en cuyo caso
no deberan aceptarse cargos por el costo de dicho concepto; sin embargo deberé exigirse la garantia de los defectos,
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que resulte, en los términos del articulo 66 de esta Ley.

Cuando los trabajos se realicen en méas de un ejercicio presupuestario, la garantia de cumplimiento debera sustituirse
en el o los siguientes ejercicios en proporcion al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate,
considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido, actualizando los importes de acuerdo
con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la garantia de cumplimiento
sustituta deberé ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
el monto de la inversi6n autorizada se notifique al contratista.

A peticidn del contratista, la dependencia o entidad podré acceder a que no se sustituya la garantia otorgada en el
primer ejercicio fiscal, siempre que continle vigente y su importe mantenga la misma proporcién que la del primer
ejercicio en relacion con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente.

Las dependencias y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contratista a su satisfaccion y entregada la
garantia de vicios ocultos y dafios y perjuicios a que se refiere la fraccién I, del presente articulo y cuando los anticipos
se encuentren totalmente amortizados procederan inmediatamente a través del servidor publico facultado para ello, a:

Levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de
que se inicien los tramites para la cancelacion de la garantia de cumplimiento del contrato.

Articulo 48.- Las garantias que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituiran en favor de:

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

. La Secretaria, por actos o contratos que se celebren con las dependencias;

Il. Las tesorerias de los municipios, en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fraccion Il del articulo
1deestalLey,y

(REFORMADA, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)
lll. Las unidades o dependencias competentes de los organismos publicos descentralizados, los de participacion
estatal y municipal mayoritaria y fideicomisos.

Articulo 49.- El otorgamiento del anticipo en su caso se debera pactar en los contratos y se sujetara a lo siguiente:

. Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el
articulo 47 de esta Ley, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente;

Il. Las dependencias y entidades podran otorgar hasta un treinta por ciento de la asignacién presupuestaria
aprobada al contrato en el gjercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de
la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
deberén otorgar;

lll. Tratdndose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo serd determinado por
la convocante atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la
dependencia o entidad decida otorgarlo, deberéa ajustarse a lo previsto en este articulo;



IV. Elimporte del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinacion del costo
financiero de su propuesta;

V. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podra ser mayor, en cuyo caso sera
necesaria la autorizacion escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya
delegado tal facultad;

VI.  Cuando los trabajos rebasen més de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el Ultimo trimestre del primer
ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podran, bajo su responsabilidad, otorgar
como anticipo hasta el monto total de la asignacion autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio,
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de
que se trate;

VII. En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio
de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos sera
motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y

VIII. Las dependencias y entidades podran otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del
articulo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Para la amortizacidn del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
notificada al contratista la resolucion del procedimiento que da por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme
con lo indicado en el parrafo segundo del articulo 55 de esta Ley.

Articulo 50.- Los Organos Ejecutores se abstendran de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias
a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I.  Aquellas que no cuenten con su registro vigente en el Padron de Contratistas de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento;

(REFORMADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

IIl. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion tenga
interés personal, familiar o de negocios formales o informales, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algun
beneficio para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios formales o informales, o para socios
o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante
los dos afios previos a la fecha de celebracion del procedimiento de contratacién de que se trate;

lll. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas
personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del Organo de Control;

IV. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere
rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un afio calendario contado a partir de la
notificacion de la rescision. Dicho impedimento prevalecera ante la propia dependencia o entidad convocante
durante un afio calendario contado a partir de la notificacion de la rescision;

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion del Organo de Control;



VL.

VIL.

VIl

XL

XIl.

Xill.

XIv.

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion, que se encuentren vinculados entre si
por algun socio 0 asociado comun;

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan realizado o se encuentren
realizando por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato,
trabajos de direccion, coordinaciéon y control de obra; preparacion de especificaciones de construccion;
presupuesto de los trabajos; seleccion o aprobacion de materiales, equipos y procesos;

Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser
contratadas para la elaboracién de dictamenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados para
resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus
familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con
independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion;

Las que no hubieren cumplido con sus obligaciones contractuales de obra publica, por causas imputables a ellas
y que, como consecuencia de ello, haya sido perjudicado gravemente el Organo Ejecutor respectivo;

Los que por causas imputables al mismo contratista la dependencia haya suspendido la obra por irregularidades
en cuanto a calidad, estimaciones, tiempos de ejecucion y demas que pudieran afectar la realizacion de la obra
lo anterior en base al dictamen que alude el articulo 77 de este ordenamiento;

Los que tengan contratos vigentes que estén retrasados en un veinte por ciento o mas de acuerdo al programa
presentado, por causas imputables al contratista. Lo cual debera estar documentado por la dependencia o entidad
ejecutora y notificado el contratista;

(REFORMADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

XV.

Aquellos contratistas que no comprueben experiencia en obras similares a las licitadas;

(REFORMADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

XVLI.

Que no otorguen el manifiesto de no conflicto de intereses o lo otorguen sin cumplir con los requisitos establecidos
en esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 4 DE MARZO DE 2016)

XVII. Que no cumplan con el Cédigo de Conducta a que se refiere esta Ley, y

(ADICIONADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

XVIII. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de Ley.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION

Articulo 51.- Con el objeto de obtener los mejores resultados en la ejecucion de las obras publicas en el Estado, se
establece a los contratistas participantes en licitaciones publicas, invitacion a cuando menos tres contratistas o



mediante adjudicacion directa, asi como a los funcionarios y/o servidores publicos responsables de la ejecucion de la
obras por administracién, que por ningun motivo se recibiran conceptos de obra contratados o conceptos ejecutados
por administracién que no cuenten con las especificaciones y la calidad requeridas en el expediente técnico. Por lo
que en caso de existir conceptos de obra que no cumplan con las especificaciones y la calidad requeridas deberan
realizar lo conducente para garantizar que dichos conceptos cumplan con lo requerido, sin costo alguno para el Estado.

Articulo 52.- La ejecucién de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, y la
dependencia o entidad contratante oportunamente pondré a disposicién del contratista el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara en igual plazo la fecha originaimente pactada
para la conclusion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)
El programa de ejecucion convenido en el contrato y sus modificaciones, seré la base conforme al cual se medira el

avance en la ejecucion de los trabajos.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 53.- Las dependencias y entidades estableceran la residencia de obra con anterioridad a la iniciacién de las
mismas, la cual debera recaer en un servidor publico designado por la dependencia o entidad, quien fungirad como su
representante ante el contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los
trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas, quien podra auxiliarse por el
personal técnico para tal efecto. La dependencia o entidad dependiendo de las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos, podréa establecer la residencia de obra en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Cuando la supervisién sea realizada por contrato, la aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser
autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisién con terceros, deberan
ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el Organo de Control.

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designardn a un superintendente de
construccién o de servicios, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun
las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, debiéndolo informar por escrito a los 6rganos ejecutores.

La apertura, control, seguimiento y custodia de la bitacora es responsabilidad de la residencia de obra, durante todo el
desarrollo de la misma.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un
mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los dos dias naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompafiadas
de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan tramitarse para pago ante la Secretaria o, en su caso, ante la
dependencia o entidad correspondiente, por parte de los érganos ejecutores en un plazo no mayor a quince dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

La Secretaria 0, en su caso, la dependencia o entidad correspondiente, realizara los pagos de estimaciones en un
plazo no mayor de treinta dias naturales, contados a partir de su recepcion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.



El retraso en el programa de ejecucion convenido por falta de pago de estimaciones por causas imputables a la
Secretaria 0, en su caso, la dependencia o entidad correspondiente, no se considerara como causa de aplicacién de
penas convencionales ni dara lugar a la rescisién administrativa del contrato. Tal situacién debera documentarse y
registrarse en la bitacora.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

El retraso en el pago de estimaciones no implica el diferir en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, salvo
que lo solicite el contratista y se formalice a través del convenio respectivo. No procedera dicho diferimiento cuando el
retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su
pago debera establecerse en las convocatorias a la licitacién y en el contrato correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Las dependencias y entidades deberan establecer en sus convocatorias a la licitacién y en los contratos que se
celebren al amparo de esta ley, que el pago a contratistas podra realizarse a través del sistema de factoraje electrénico
denominado Cadenas Productivas implementado por el gobierno del estado en coordinacién con Nacional Financiera
SN.C.

Articulo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o
entidad, a solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente
las cantidades a disposicion del contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad.

Si durante la ejecucion o una vez terminada la obra, el Organo de Control, dependencia o entidad ejecutora detecta
precios unitarios no convenientes, pagados o en tramite de pago, los cuales no hayan sido observados durante la
evaluacion de la propuesta econémica, se procedera a solicitar a la dependencia o entidad se realice el debido calculo
e integracion de los precios unitarios que sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regidn
donde se ejecuten los trabajos. Lo anterior sin perjuicio de que al funcionario responsable de la contratacion y/o quien
hubiera autorizado dichos conceptos se le aplique la sancion administrativa que corresponda en los términos de la
normatividad aplicable.

Cuando los precios unitarios no convenientes se hayan pagado al contratista serén considerados pagos en exceso,
por lo que se procedera de conformidad con el parrafo segundo de este articulo.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en
la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el
contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes, aplicandose las medidas administrativas
correspondientes al funcionario que hubiere autorizado el pago de los mismos.

Tratandose de conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los
materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los



conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico, estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos ejecutores,
sin perjuicio de que al funcionario responsable de la supervision de los trabajos y/o quien hubiera autorizado el pago
de dichos conceptos se le aplique la sancién administrativa que corresponda en los términos de la normatividad
aplicable.

Articulo 56.- Cuando a partir de la presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econdémico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento
de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de esta
Ley. El aumento o reduccién correspondientes debera constar por escrito.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 57.- El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.  Larevision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

IIl. La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcidn en que intervienen los insumos en el total
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos
de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo
con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion,
podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera
aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion | de este articulo.

Articulo 58.- La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo anterior se sujetara a
lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere
convenido;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Il.  Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, modificando la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en
el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a
aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

lll. Paraefectos de larevisién y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios seré la del acto de presentacién
y apertura de proposiciones;

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

IV. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales
de precios al productor con servicios que determine el organismo federal encargado de regular la captacion,



procesamiento y publicacion que genere el Sistema Nacional de Informacién Estadistica y Geografia. Cuando los
indices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el
organismo de referencia, las dependencias y entidades procederan a calcularlos conforme a los precios que
investiguen, utilizando los lineamientos y metodologia que expida dicho organismo;

V. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante
el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta, y

VL. Alos demas lineamientos que para tal efecto emita el Organo de Control.

Articulo 59.- Los Organos Ejecutores podran, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte
correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen
el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del area responsable de la contratacion de
los trabajos. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza
y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de esta Ley o de los tratados.

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podran ser modificados en monto o en
plazo, ni estaran sujetos a ajustes de costos.

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicacién de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de
esta naturaleza, se presenten circunstancias econdmicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las
partes y que por tal razon no pudieron haber sido objeto de consideracién en la propuesta que sirvié de base para la
adjudicacion del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o
cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos
de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las dependencias y
entidades deberan reconocer incrementos o requerir reducciones.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se regira por los lineamientos que expida el Organo de Control; los cuales deberan
considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebracion de los
convenios sera responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate y no debera exceder de 45 dias naturales
a partir de que se tome dicha determinacién.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, el titular del &rea responsable de la contratacién de los trabajos
informara al Organo de Control. Al efecto, a mas tardar el Gltimo dia habil de cada mes, debera presentarse un informe
que se referir a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo adicionales
a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podran autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracidn de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los



precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del
contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

No sera aplicable el porcentaje que se establece en el primer parrafo de este articulo, cuando se trate de contratos
cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauracién de los inmuebles a que hace mencién el articulo 5° de la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolégicos, Artisticos e Historicos, en los que no sea posible determinar
el catélogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecucién.

(ADICIONADO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)
Las dependencias y entidades deberéan solicitar al contratista, el endoso de la fianza de garantia de cumplimiento del
contrato, cuando se lleven a cabo convenios modificatorios o adicionales que impliquen cambios en el plazo o el monto
originalmente contratados.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 60.- Las dependencias y entidades podran suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos
contratados, ya sea por deficiente calidad de los conceptos ejecutados o por cualquier otra causa justificada. Los
titulares de las dependencias y los 6rganos de gobierno de las entidades designaran a los servidores publicos que
podran ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra ser indefinida. Cuando
la reanudacién de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de realizacién cierta pero de fecha indeterminada, el
periodo de la suspensién estara sujeto a la actualizacién de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la
terminacion anticipada.

En todos los casos de suspension, la dependencia o entidad debera levantar acta circunstanciada en que haga constar
el estado fisico y financiero de los trabajos que seran suspendidos.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, las partes podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de una
sola acta circunstanciada.

Cuando las suspensiones deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira responsabilidad para las partes,
debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.

Asimismo, podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando:

a) Concurran razones de interés general;

b) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado;

c) Se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por el Organo de Control, o por resolucion de autoridad judicial competente, o

d) No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere este articulo.

Articulo 61.- Las dependencias y entidades podran rescindir administrativamente los contratos en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:



. Seiniciara a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en
un término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes;

IIl. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer, y

lll. Ladeterminacidn de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada
al contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccién | de este articulo.

Articulo 62.- En la suspension, rescisién administrativa o terminacién anticipada de los contratos debera observarse
lo siguiente:

. Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la
dependencia o entidad, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate;

Il. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinacion
respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo
que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha
determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo
a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; las dependencias y
entidades podran optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro;

lil. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagara al contratista los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a la
dependencia o entidad, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, seré necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticién del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminacion anticipada de los contratos o el inicio del
procedimiento de rescision de los mismos, éstas procederan a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del Estado en que se encuentre la obra.
En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantaré ante la presencia de fedatario publico.

El contratista estara obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién
de los trabajos.

(REFORMADO, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)
Articulo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el articulo anterior, las dependencias y entidades comunicaran
la suspensidn, rescisién o terminacién anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo haran del conocimiento



del Organo de Control, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe en el que se referira los
supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

Articulo 64.- El contratista comunicara a la dependencia o entidad la conclusién de los trabajos que le fueron
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, la dependencia o entidad contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, que en
ningun caso podra exceder de los siguientes sesenta dias naturales, el finiquito correspondiente, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la dependencia o entidad
para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a disposicion del contratista el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

(REFORMADO, P.0. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

Articulo 65.- A la conclusion de las obras publicas, los 6rganos ejecutores, deberan informar a la Secretaria, solicitando
se proceda a registrar en las oficinas del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, los titulos
de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construccién de las
obras publicas y su inclusién en el catalogo e inventario de los bienes y recursos del estado y municipios.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) (REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 18 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, los contratistas deberan constituir sus fianzas
en los términos contenidos en el articulo 47 del presente ordenamiento legal, mismas que se sujetaran a los términos,
plazos y condiciones establecidos en el contrato y son independientes a las penas convencionales a que se refiere la
fraccion XI, del articulo 45 de esta Ley.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos
realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el presente articulo, la dependencia o entidad
debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al
contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo méximo de treinta
dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia, el ajuste correspondiente se realizara mediante endoso de la fianza.



Quedarén a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a
este articulo.

Articulo 67.- El contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

Articulo 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilaran que la
unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realizacion, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas
durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra publica concluida, estaran
obligadas, por conducto del area responsable de su operacion, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.
Asi mismo vigilaran que su uso, operacion y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las
que fueron originalmente disefiadas.

TITULO SEXTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA
CAPITULO UNICO
Articulo 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 22 de esta Ley, los Organos Ejecutores, podran
realizar trabajos por administracion directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para
tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construccion y personal técnico, segun el caso, que se requieran

para el desarrollo de los trabajos respectivos y podran:

. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente debera llevarse a cabo por obra
determinada;

IIl.  Alquilar el equipo y maquinaria de construcciéon complementario;
lll. Utilizar preferentemente los materiales de la region, y
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

Enlos casos de las fracciones Il y IV los gastos complementarios, no podran rebasar el 20% del presupuesto autorizado
para cada uno de los conceptos.

En la ejecucién de los trabajos por administracién directa, bajo ninguna circunstancia podran participar terceros como
contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza juridica 0 modalidades que éstos adopten.

Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros bienes que deban
ser instalados, montados, colocados o0 aplicados, su adquisicién se regira por las disposiciones correspondientes a tal
materia.



Articulo 71.- Previamente a la realizacién de los trabajos por administracion directa, el titular del area responsable de
la ejecucion de los trabajos emitira el acuerdo respectivo, del cual formaran parte, entre otros aspectos, la descripcidn
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecucion
y suministro y el presupuesto correspondiente.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

El Organo de Control verificara previamente a la ejecucion de los trabajos por administracion directa, que se cuente
con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecucion, de utilizacién de recursos humanos y, en su caso,
de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

De dicho acuerdo debera informarse al Organo de Control, antes de iniciar los trabajos por administracion directa.

(REFORMADO, P.0O. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 72.- La ejecucion de los trabajos estara a cargo de la dependencia y los Organos Ejecutores a través de la
residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administracién directa, debera entregarse al area responsable
de su operacion o mantenimiento e informar al Organo de Control. La entrega debera constar por escrito.

Articulo 73.- La dependencia o entidad deberéa prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y
economicos necesarios para que la ejecucion de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos,
planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecucion y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.

En la ejecucion de los trabajos por administracidn directa seran aplicables, en lo procedente, las disposiciones de esta
Ley.

TiTULO SEPTIMO ,
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

CAPITULO UNICO

Articulo 74.- La Secretaria, asi como las dependencias y entidades ejecutoras deberan mantener actualizada
permanentemente en el modulo correspondiente del Sistema Integral de Inversion Publica (SIIP), la informacion relativa
a la planeacién, programacion, presupuestacion y ejecucion de todas las obras o acciones a su cargo hasta su
conclusion.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012) ,

Articulo 75.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberan remitir al Organo de Control y a la
Secretaria y conservar la informacion relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, en el ambito de sus
respectivas atribuciones, seré la siguiente:

I.  Lainformacién a que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 25 de esta Ley debera remitirse por las dependencias
y entidades al Organo de Control, a través de medios magnéticos o remotos de comunicacion electrénica,
conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca;

Il. Los Organos Ejecutores conservaran en forma ordenada y sistematica toda la documentacion e informacion
electrénica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento que fueron objeto de evaluacion
técnica y econdmica, cuando menos por un lapso de tres afios, contados a partir de la fecha de su recepcion;
excepto la documentacion contable, en cuyo caso se estara a lo previsto en las disposiciones aplicables, y

ll. Las propuestas desechadas durante la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres personas, en el
momento de la presentacion y apertura de ofertas, deberan ser devueltas a los licitantes, una vez transcurridos



treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la total conclusion de
la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante debera proceder a su
devolucién o destruccion.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 76.- El Organo de Control, en el ejercicio de sus facultades, podra verificar, en cualquier tiempo, que las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras
disposiciones aplicables; convocatorias a la licitacion, anexos, actas, contratos, fianzas y todos los documentos
relacionados con el proceso de contratacién. Si el Organo de Control determina la nulidad total del procedimiento de
contratacion por causas imputables a la convocante, la dependencia o entidad reembolsara a los licitantes los gastos
no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacién correspondiente.

El Organo de Control, podra realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades
que realicen obras publicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podra solicitar a los servidores
publicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se
trate.

Articulo 77.- EI Organo de Control, en cualquier tiempo podra verificar la calidad de los trabajos a través de
laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o con las personas que determine y que podran ser aquellos
con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.

El resultado de las comprobaciones se hara constar en un dictamen que sera firmado por quien haya hecho la
comprobacion, asi como por el contratista y el representante del érgano ejecutor, si hubieren intervenido. La falta de
firma del contratista no invalidara dicho dictamen.

Cuando del resultado del dictamen se determinen irregularidades imputables directamente al contratista el Organo de
Control suspendera en los términos del articulo 79 de la presente ley al contratista en el Padrén de contratistas del
Gobierno del Estado y no podra ser contratado por ninguna dependencia o municipio hasta que el Organo de Control
emita una resolucién favorable a él, de lo contrario se procedera de acuerdo al articulo 78, 79 y 80 de la presente ley.

TiTULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 78.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley o las normas que con base en ella
se dicten, seran sancionados por el Organo de Control con multa equivalente a la cantidad de mil a diez mil veces el
salario minimo general diario vigente en el Estado, en la fecha de la infraccion. En caso de reincidencia, se aplicara
hasta en tres veces la multa a que se refiere este articulo.

Cuando proceda, el Organo de Control podra proponer a la dependencia o entidad contratante, la rescision
administrativa del contrato en que incida la infraccion.

Articulo 79.- El Organo de Control, ademas de la sancién a que se refiere el articulo anterior, podra sancionarlo con
la suspension, cancelacion o la inhabilitacion del registro en el Padron de Contratistas de Obras Publicas del Estado,
por lo que no podran participar en procedimientos de contratacion o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las
personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:



. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado
por la convocante;

Il. Los contratistas que se encuentren en la fraccion IV del articulo 50 de este ordenamiento, respecto de dos o mas
dependencias o entidades;

lll. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen dafios o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate;

(REFORMADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

IV. Las que proporcionen informacién falsa o que actten con dolo 0 mala fe en algin procedimiento de contratacion,
en la celebracion del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentacion o desahogo de una queja en una
audiencia de conciliacién o de una inconformidad;

(REFORMADA, P.0. 4 DE MARZO DE 2016)

V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccién Xl del articulo 50 de este ordenamiento, y

(ADICIONADA, P.O. 4 DE MARZO DE 2016)

VI. Cuando declaren informacion falsa en su manifiesto de no conflicto de intereses.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

La suspension o cancelacion que imponga no serd menor de seis meses ni mayor de dos afos, plazo que comenzara
a contarse a partir del dia siguiente a la fecha en que el Organo de Control la haga del conocimiento de los 6rganos
ejecutores mediante la publicacion en el medio electronico previamente determinado, del listado de proveedores y
contratistas suspendidos o inhabilitados para contratar con el Gobierno del Estado y municipios.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Si al dia en que se cumpla el plazo de suspension o cancelacién a que se refiere el parrafo que antecede, el sancionado
no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del articulo anterior, la mencionada inhabilitacién
subsistira hasta que se realice el pago correspondiente.

(REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Los organos ejecutores, dentro de los quince dias siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna
infraccién a las disposiciones de esta ley, remitiran al Organo de Control la documentacién comprobatoria de los hechos
presumiblemente constitutivos de la infraccién.

Articulo 80.- El Organo de Control impondr4 las sanciones considerando:

I.  Los dafios o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

Il. El caracter intencional o no del acto u omisién constitutivo de la infraccion;

lll. Lagravedad de la infraccién, y

IV. Las condiciones del infractor.

El Organo de Control impondra las sanciones administrativas de que trata este Titulo con base en las disposiciones
relativas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del

Estado de Coahuila de Zaragoza.

Articulo 81.- EI Organo de Control aplicara las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Publicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los
servidores publicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.



El Organo de Control, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el parrafo anterior, podra abstenerse
de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que
el acto u omision no es grave, 0 no implica la probable comision de algun delito o perjuicio patrimonial a la dependencia
0 entidad.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Los servidores publicos de las dependencias y entidades que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de
infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, deberan comunicarlo a las autoridades que resulten
competentes.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

La omisién a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada administrativamente conforme a la Ley aplicable.

Articulo 82.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley seran independientes de las de orden civil, penal
0 patrimonial que puedan derivar de la comision de los mismos hechos.

Articulo 83.- Cuando se haya incurrido en infraccién por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe
en forma espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondran sanciones. No se considerara
que el cumplimiento es espontaneo cuando la omision sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento,
visita, excitativa o cualquier ofra gestion efectuada por las mismas.

Los actos, convenios, contratos y negocios juridicos que las dependencias y entidades realicen en contravencion a lo
dispuesto por esta Ley, seran nulos de pleno derecho.

TiITULO NOVENO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

CAPITULO PRIMERO
DE LAS INCONFORMIDADES

Articulo 84.- Podra interponerse inconformidad ante el Organo de Control por actos del procedimiento de contratacién
que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

(REFORMADA, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 201 7)

I.  Laconvocatoria a la licitacion o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido la convocatoria
y manifestado su objecién, asi como los argumentos y razones juridicas que la funden, en la propia junta de
aclaraciones;

(REFORMADO, P.O. 6 DE JULIO DE 2012)

En este supuesto, la inconformidad sélo podra presentarse por el interesado dentro de los diez dias habiles
siguientes a la celebracion de la dltima junta de aclaraciones;

Il. Los actos cometidos durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones y el fallo.

lll. En este caso, la inconformidad sélo podra presentarse por el licitante dentro de los diez dias habiles siguientes a
la notificacién del acto respectivo, o

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

IV. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalizacién del contrato en los términos
establecidos en las convocatorias o en esta Ley.



En esta hipotesis, la inconformidad sélo podra presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los diez
dias habiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalizacion del contrato.

El Organo de Control desechara las inconformidades que se presenten en contra de actos 0 en momentos distintos a
los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desecharé las inconformidades a que se refiere la fraccion |
de este articulo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de
aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manifestado su objecién y los argumentos y razones juridicas
que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias
objeto de esta Ley.

Toda inconformidad sera presentada por escrito, 0 a través de los medios de comunicacién electrénica que al efecto
establezca el Organo de Control.

Transcurrido el plazo establecido en este articulo, se tendra por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de
que el Organo de Control pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

Lo establecido en este articulo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Organo
de Control las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratacion, a fin de que las
mismas se corrijan.

Las inconformidades relativas a procedimientos de contratacién realizados por municipios, con cargo total o parcial a
fondos estatales, podran ser presentadas ante el Organo de Control, quien emitira, en su caso, las resoluciones
correspondientes en los términos previstos en la presente Ley.

Articulo 85.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capitulo, el promovente debera
manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares
y acompafiar la documentacion que sustente su peticion.

La manifestacién de hechos falsos se sancionara conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demés que resulten
aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se
hizo con el Unico propésito de retrasar y entorpecer la continuacion del procedimiento de contratacidn; se impondra al
promovente multa conforme lo establece el articulo 78 de esta Ley.

Articulo 86.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicacion electronica,
deberan utilizarse medios de identificacion electronica en sustitucion de la firma autégrafa.

Dichas inconformidades, la documentacién que las acomparie y la manera de acreditar la personalidad del promovente,
se sujetara a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmision expida el Organo de Control, en cuyo caso
produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificacién y documentos correspondientes.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 87.- El Organo de Control podra realizar las investigaciones que resulten pertinentes de oficio o en atencién
a las inconformidades a que se refiere el articulo 84 del presente ordenamiento, a fin de verificar que los actos del
procedimiento de licitacion publica o invitacién a cuando menos tres personas se ajustan a las disposiciones de esta
Ley, dentro de un plazo que no excedera de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, debera emitir la resolucion correspondiente dentro de los veinte dias
habiles siguientes.



El Organo de Control podra requerir informacion a Dependencias, Organismos, Ayuntamientos y Empresas
Contratistas Fisicas o Morales, quienes deberan remitirla dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la recepcion del
requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Organo de Control debera hacerlo del
conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el parrafo
anterior manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga
manifestacién alguna, se tendra por precluido su derecho.

Durante la investigacion de los hechos a que se refiere este articulo, el Organo de Control podra suspender el
procedimiento de contratacién, cuando:

. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella
deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratacion pudiera producirse dafios o perjuicios a
la dependencia, organismo o municipio, y

IIl. No se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden publico. La dependencia o
entidad debera informar dentro de los tres dias habiles siguientes a la notificacion de la suspensién, aportando la
justificacién del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien, se contravienen disposiciones
de orden publico, para que el Organo de Control resuelva lo que proceda.

Cuando sea el inconforme quien solicite la suspension, éste debera garantizar los dafios y perjuicios que pudiera
ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el Organo de Control, de conformidad con los lineamientos que al
efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podra dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza,
en cuyo caso quedara sin efecto la suspension.

Articulo 88.- La resolucion que emita el Organo de Control tendra por consecuencia:

. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el
mismo se reponga conforme a esta Ley;

Il. Lanulidad total del procedimiento;
lll. La declaracién relativa a lo infundado de la inconformidad, o
IV. Las directrices para que el contrato se firme.
Articulo 89.- En contra de la resolucion de inconformidad que dicte el Organo de Control, se podra interponer el recurso
legal que proceda ante las instancias jurisdiccionales competentes
CAPITULO SEGUNDO ,
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Articulo 90.- Los contratistas podran presentar quejas ante el Organo de Control, con motivo del incumplimiento de
los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y entidades.

Una vez recibida la queja respectiva, el Organo de Control sefialara dia y hora para que tenga verificativo la audiencia
de conciliacion y citara a las partes. Dicha audiencia se debera celebrar dentro de los quince dias habiles siguientes a
la fecha de recepcion de la queja.



La asistencia a la audiencia de conciliacién sera obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del
contratista traera como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

Articulo 91.- En la audiencia de conciliacion, el Organo de Control tomando en cuenta los hechos manifestados en la
queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia, organismo o municipio, determinaré los elementos comunes
y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta
Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En la conciliacion las partes deberan procurar la realizacion de acciones que promuevan la ejecucién total de los
trabajos y la completa resolucion de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, los que
podran considerarse para efectos de la solventacion de observaciones de los 6rganos de control.

En caso que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, el Organo de Control sefialara
los dias y horas para que tengan verificativo. El procedimiento de conciliacion debera agotarse en un plazo no mayor
de cuarenta dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesién, salvo que las partes
acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas.

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia, podran designar a su costa, ante la
presencia del propio Organo de Control, a un tercero o perito que emita su opinidn sobre los puntos controvertidos, a
efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

De toda diligencia debera levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.

Articulo 92.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas,
y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus
derechos, para que los hagan valer en la via que corresponda.

TITULO DECIMO

CAPITULO UNICO
DEL PADRON DE CONTRATISTAS

(REFORMADO PRIMER PARRAFO,’PYO, 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 93.- El Organo de Control, establecerd y mantendra actualizado el Padron de Contratistas de la Administracion
Publica Estatal, clasificando a las personas fisicas y morales que soliciten su inscripcion en dicho padrdn, de acuerdo
con su actividad preponderante registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, clase de riesgo registrado ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, especialidad, experiencia, capacidad técnica, capacidad econémica y su
ubicacion en el estado.

(REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

El Organo de Control haréa del conocimiento de las dependencias, entidades y del pablico en general, las personas
fisicas y morales registradas en el padron, asi como aquellas que cuenten con la calidad de Proveedores Salarialmente
Responsables, a través de los medios de difusion electronica que establezca, a los cuales deberan acceder las
dependencias, entidades y municipios para verificar la inscripcion y vigencia de los Certificados de Aptitud vy en su
caso la anotacion que lo identifique como Proveedor Salarialmente Responsable.

Para toda obra publica o de servicios relacionados con las mismas que se realicen en total o parte con fondos estatales,
las dependencias, entidades y municipios, sélo podran aceptar proposiciones y celebrar contrato, con las personas
fisicas y morales inscritas en el Padrén cuyo Certificado de Aptitud esté vigente en la fecha de presentacion y apertura
de las proposiciones. En el caso de Invitacién a cuando menos tres personas solo se invitara a los licitantes que se



encuentren inscritos y vigentes a la fecha de inicio del procedimiento de contratacion, asi mismo en el caso de
adjudicacion directa.

(REFORMADO, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017) (REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017) ;

Para la evaluacion de las solicitudes de inscripcidn y para el refrendo el Organo de Control debera verificar en forma
espontanea el domicilio fiscal y las instalaciones del solicitante, asi mismo verificar infraestructura, maquinaria,
personal capacitado y demas que considere importantes para dicha evaluacion, lo que se hara constar mediante el
acta correspondiente. Lo anterior podra llevarse a cabo durante la evaluacion o inclusive posterior a la emisién del
Certificado de Aptitud. Si no fuera permitida por el solicitante o su personal, la evaluacion antes referida, el tramite sera
cancelado y en el caso de ser posterior a la emision del Certificado de Aptitud, éste debera ser cancelado en el Padron
de Contratistas de la Administracién Publica Estatal.

Articulo 94.- Las personas fisicas 0 morales interesadas en inscribirse en el Padrdn, deberan solicitarlo por escrito,
acompafiando segun su naturaleza juridica y caracteristica, la siguiente informacién y documentos minimos:

. Solicitarlo en los formatos que, para el efecto, apruebe el Organo Estatal de Control;

(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)

Il. Tratdndose de sociedades o asociaciones deberan acompafiar copia certificada del acta constitutiva y de sus
reformas, debidamente inscritas en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, Seccién
Comercio;

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)
lll. Acreditamiento del o los representantes o del o los apoderados legales, asi como identificacion oficial y su
curriculum vitae;

IV. Demostrar su solvencia econémica y financiera, su experiencia técnica y su capacidad y recursos técnicos, para
cumplir los compromisos contractuales con la Administracion Publica Estatal en materia de obra publica y servicios
relacionados con la Misma.

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

V. Acreditar pertenecer a la Camara Empresarial correspondiente, contar con el Registro del Sistema de Informacion
Empresarial Mexicano Vigente; y haber cumplido con las inscripciones, registros y declaraciones que exigen las
disposiciones de orden fiscal 0 administrativo y Seguridad Social:

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

VI. Acreditar mediante la exhibicién de los documentos respectivos, que es productor o comerciante legalmente
establecido; asi mismo, deberan presentar una relacion de las empresas del sector privado y de las dependencia
0 entidades de los tres 6rdenes de gobierno, de las cuales sean o hayan sido proveedores.

(REFORMADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)
VII. La georreferenciacion de los domicilios de las sociedades o asociaciones o personas fisicas solicitantes, asi como
fotografias del interior y exterior de la empresa, negociacion o establecimiento comercial.

(ADICIONADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

VIII. Pagar previamente los derechos establecidos en el ordenamiento correspondiente, y

(ADICIONADA, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

IX. Los demas documentos e informacion que el Organo de Control considere pertinentes.

(REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)
Las personas fisicas deberan acreditarse con su acta de nacimiento e identificacion oficial, asi mismo deberan exhibir
curriculum vitae, debiendo cumplir con los requisitos de este Articulo, excepto los de las fracciones Il'y Il

(REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Las personas interesadas en acreditar su calidad de Contratista Salarialmente Responsable, deberan presentar
constancias de declaraciones informativas anuales de naturaleza fiscal, de movimiento de alta o de modificacion de
sueldo en materia de seguridad social y de pago del Impuesto Sobre la Renta.



(REFO@’MADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
El Organo de Control, podré verificar en cualquier tiempo la veracidad de la informacidn a que se refiere este articulo
y podré solicitar la documentacion que juzgue conveniente.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Ademas de la revisién documental, la autoridad podra realizar las consultas que se consideren necesarias ante las
instancias competentes para corroborar la informacion.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Las personas interesadas en inscribirse via electrénica en el padrén, deberan atender los lineamientos que al efecto
emita el Organo de Control.

(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.0. 7 DE ABRIL DE 2017)

Articulo 95.- Los interesados presentaran su solicitud con los documentos sefialados en el articulo 94 de esta ley ante
el Organo de Control el cual, dentro de un término de veinte dias habiles siguientes a su presentacion, resolvera sobre
la inscripcion en el padrén, este término podra prorrogarse por diez dias mas, debiendo expedir el Organo de Control,
el Certificado de Aptitud.

El Organo de Control, expedira al interesado el Certificado de Aptitud que servira para acreditar su calidad de
Contratista o Prestador de Servicios relacionados con la obra publica, legalmente establecido, su existencia si es
persona moral y su solvencia econémica y capacidad para contratar con las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Estatal, los trabajos de obra publica y los servicios relacionados con las Mismas, en los
procesos de contratacion en que comparezca.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

En el caso de que el interesado hubiere acomparfiado esta solicitud de los documentos mencionados en el parrafo
tercero del articulo 94 de la presente ley, el certificado de aptitud contaré con una anotacién con la que se acreditara
la calidad de Salarialmente Responsable.

El Certificado de Aptitud debera estar vigente y sera requisito indispensable para que comparezca el interesado en
cualquier procedimiento de los previstos por este ordenamiento.

(REFORMADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Articulo 96.- El Registro en el Padron de Contratistas de la Administracion Publica Estatal, y en su caso, la calidad de
Contratistas Salarialmente Responsables, tendré una vigencia anual y podra revalidarse anualmente siempre y cuando
no se incurra en alguna de las causales de suspension o cancelacion.

(REFORMADO, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017) (REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Los contratistas que tengan interés en continuar inscritos en el Padrén, y en su caso, conservar la calidad de
Salarialmente Responsable, podran presentar el pago de los derechos correspondientes al refrendo ante el Organo de
Control, dentro de los treinta dias habiles anteriores al vencimiento de su Certificado de Aptitud. Los interesados no
estaran obligados a proporcionar copias adicionales de documentos entregados previamente.

La inscripcion y la revalidacion causaran los derechos que establezca la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.

Asi mismo deberan comunicar por escrito al Organo de Control dentro de un plazo de sesenta dias naturales a partir
de que suceda cualquier situacién que se presente en su empresa y que modifique los datos proporcionados para
obtener su Certificado de Aptitud o revalidacion.

(REFORMADO, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017)

En caso de que se requiera solventar alguna observacion dentro del procedimiento de tramite del Certificado de Aptitud,
y en su caso, la acreditacién de la calidad de Salarialmente Responsable, o revalidacidn de éstos, el Organo de Control



lo hara del conocimiento del solicitante a través de los medios electrénicos establecidos para ello, para que éste
presente las aclaraciones y documentos pertinentes en un plazo que no exceda de quince dias habiles contados a
partir de la fecha en que reciba la comunicacion; en caso de no ser atendida la solventacién en este plazo, el tramite
se dara por cancelado, turnando la documentacion para su devolucioén al interesado.

Cuando el Contratista dejase de revalidar su Certificado de Aptitud y en su caso la calidad de Salarialmente
Responsable, por un periodo de treinta y seis meses consecutivos contados a partir de la fecha de vencimiento; debera
iniciar los tramites para su inscripcién en los términos del Articulo 94 de este ordenamiento juridico.

(REFORMADO, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017)

La omisién de la revalidacion traera como consecuencia la cancelacion del Certificado de Aptitud a su vencimiento, sin
perjuicio del derecho del interesado para formular nueva solicitud.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Articulo 96 -A.- Sera responsabilidad Unica y exclusiva de los proveedores registrados, mantener la calidad de
Salarialmente Responsable, por lo que en caso de ya no cumplir con esta condicién, debera dar aviso por escrito al
Organo de Control a efecto de que este actualice la anotacién en el registro, dicho aviso debera hacerlo en un plazo
de 30 dias posteriores a que haya dejado de tener la calidad de Contratista Salarialmente Responsable.

En caso de ser omiso en la presentacion de éste aviso, se dara parte al Organo de Control para que con base en los
procedimientos que correspondan, se determine la cancelacion de su calidad de Salarialmente Responsable.

En el supuesto de que el Contratista Salarialmente Responsable deje de tener esta calidad y tenga vigentes contratos
y asignaciones con cualquier dependencia, entidad o municipio que ejerza presupuesto del erario publico del Estado
de Coahuila de Zaragoza, se procedera a la inhabilitacién en los términos de la presente ley por el Organo de Control.

Articulo 97.- El Organo de Control cuenta con las facultades suficientes para negar el Certificado de Aptitud a los
contratistas cuando:

I.  La fecha de su registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sea menor a quinientos cuarenta dias.

(REFORMADA, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017)

IIl.  No cumpla con los requisitos, llenado de formatos y la entrega de documentos establecidos en el procedimiento
de inscripcion en el Padrén o no presente el pago de derechos del refrendo correspondiente.

lll. No cuente con la capacidad técnica para la especialidad solicitada.

IV. Presente la declaracion anual ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, o en su caso estados financieros;
con capital contable negativo, apalancamiento y/o liquidez financiera menor a 1.0, 0 en su caso que los egresos
sean mayores a los ingresos.

(REFORMADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

V. Cuando exista informacion de las dependencias y entidades, debidamente fundamentadas donde se especifiquen
irregularidades cometidas por el contratista, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que como consecuencia de ello, se haya perjudicado gravemente al drgano ejecutor
respectivo.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

VI.  Cuando la documentacién o informacion presentada para su inscripcion o revalidacion en el Padron, resultare
falsa 0 se compruebe que hayan actuado con dolo 0 mala fe. La negativa para expedir el certificado sera por un
periodo de 365 dias, contados a partir de la fecha de la resolucién.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)



VII. Cuando se compruebe que por causas atribuidas al contratista, no haya firmado el contrato en los términos del
articulo 46 del presente ordenamiento juridico. La negativa para expedir el certificado sera por un periodo de 365
dias, contados a partir de la fecha en que se haya pactado la firma del contrato.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

VIII. Cuando como resultado de la revision de la solicitud de las personas morales, se detecte que en su capital social,
participan personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por la Secretaria de la Funcion Publica
Federal, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios para el Estado
de Coahuila de Zaragoza y esta Ley.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

IX. Cuando como resultado de la revision de la solicitud de las personas morales, se detecte que en su capital social
participan personas en cuyo capital social a su vez participen personas fisicas 0 morales que se encuentren
inhabilitadas por la Secretaria de la Funcién Publica Federal, en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacion de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza y esta Ley.

(ADICIONADO, P.0. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Se negara la calidad de Salariaimente Responsable, a todos aquellos contratistas que incumplan con los requisitos
contemplados en la presente ley.

Articulo 98.- El Organo de Control cuenta con facultades suficientes para suspender el Certificado de Aptitud a los
contratistas cuando:

I No entregue los trabajos o servicios materia del contrato en las condiciones pactadas;

IIl.  No suscribir el contrato en los términos del Articulo 46 de esta Ley.

lll. Seles declare en estado de quiebra, suspension de pagos 0 en su caso, sujetos a concurso de acreedores;
IV. Incurran en cualquier acto u omisién que perjudique los intereses de los Organos Ejecutores contratantes;

V. No manifiesten oportunamente modificaciones con respecto a su empresa que altere los datos de su Certificado
de Aptitud;

VI. Sea declarada judicialmente su incapacidad mercantil;

VII. Sea declarada su incapacidad técnica por dictamen avalado por el Comité de Apoyo para la Adjudicacion y Fallo
de los Concursos de Obra Publica; y

VIII. Se negare a dar facilidades al Organo de Control para que esta ejerza funciones de comprobacion, inspeccion y
vigilancia, en relacién con la informacién proporcionada para su inscripcidn en el Padrén.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)
IX. Lainformacién que hubieren proporcionado para la inscripcion o revalidacion resultare falsa, o hayan actuado con
dolo 0 mala fe en cualquiera de las fases de una licitacién, contratacion o ejecucion de una obra.

(ADICIONADA, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

X. Cuando exista informacién de las dependencias y entidades, debidamente fundamentadas donde se especifiquen
irregularidades cometidas por el contratista, derivadas del incumplimiento de sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y como consecuencia de ello, se haya perjudicado gravemente al érgano ejecutor
respectivo.

En ninglin caso la suspension podré ser menor a seis meses, ni mayor a dos afios.



Articulo 99.- El Organo de Control cuenta con las facultades suficientes para cancelar el Certificado de Aptitud de los
contratistas cuando:

. Lainformacion que hubieren proporcionado para la inscripcidn o revalidacion resultare falsa, o hayan actuado con
dolo o mala fe en cualquiera de las fases de una licitacidn, contratacidn o ejecucion de una obra;

IIl.  Nocumplan en sus términos con algun contrato por causa imputable a ellos, y perjudiquen con ello gravemente
los intereses del Organo Ejecutor de la entidad o dependencia afectando al interés general;

lll. Se declare su quiebra fraudulenta;
IV. Hayan celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto en esta Ley por causas que le sean imputables;
V. Se les declare incapacitados legalmente para contratar;

VI. Tenga de conocimiento propio o por parte de terceros de que los trabajos contratados se realicen con deficiente
calidad y estos no correspondan a la contratada, y

VII. Cualquier otra circunstancia que evidencie hechos de falta de probidad ética o profesional.

(ADICIONADO, P.0O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Se cancelara la calidad de Salarialmente Responsable, a todos aquellos contratistas que incumplan con los requisitos
contemplados en la presente ley.

(ADICIONADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 99-A.- En el procedimiento para la aplicacion de sanciones a que se refiere este capitulo, se observaran las
siguientes reglas:

. Se comunicaran por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infraccion, notificandole para que
dentro del término de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes;

IIl. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer, que seran apreciados libremente por el resolutor;

lll. Laresolucidn sera debidamente fundada y motivada y se comunicara por escrito al afectado, y
IV. Podrd, el érgano resolutor, decretar la suspension provisional de la inscripcién al padrén de contratistas mientras
dure el procedimiento; una vez decretada la suspension provisional, el infractor no podra participar en nuevos

procedimientos de licitacion.

Las sanciones econémicas que no sean cubiertas voluntariamente, se haran efectivas por la Secretaria, a través del
procedimiento administrativo de ejecucion.

En lo conducente, este articulo sera aplicable en las rescisiones administrativas que lleven a cabo las dependencias y
entidades por causas imputables a los proveedores o contratistas.

Articulo 100.- Las dependencias, entidades o municipios que liciten obra piblica o de servicios relacionados con las
mismas que se realicen total o en parte con fondos estatales deberan:

Establecer en la convocatoria publica o invitacion a los licitantes, el requisito obligado de contar con el Certificado de
Aptitud vigente en el Padrén, en cumplimiento a lo dispuesto en articulo anterior, y



Apegarse a la informacién asentada en la Solicitud de Inscripcidn en el Padrén de Contratistas de la Administracion
Publica Estatal, para el acreditamiento: legal, fiscal, laboral, capacidad técnica, capacidad financiera del Contratista y
el acreditamiento legal y fisico de sus apoderados o representantes legales.

(REFORMADO, P.0O. 7 DE ABRIL DE 2017)

Solamente en los casos en que por la magnitud y complejidad de la obra, la convocante requiera que los licitantes
comprueben un capital contable mayor; previa autorizacion del titular de la dependencia o entidad, deberan sefalar en
la convocatoria a la licitacion, como requisito; la presentacién de Estados Financieros dictaminados para efectos
fiscales, por Contador Publico autorizado y debidamente acreditado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Articulo 101.- Los contratos celebrados con las personas fisicas o morales no registradas en el Padron de Contratistas
de la Administracién Publica Estatal, o cuyo Certificado de Aptitud no se encuentre vigente, seran nulos de pleno
derecho, de conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

(REFORMADA, P.0. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017)  (REFORMADO, P.0. 6 DE JULIO DE 2012)

Articulo 102.- Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripcion o determinen la suspension o la
cancelacién del registro del padrdn, el interesado podré interponer recurso de revisidn en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

TRANSITORIOS

PRIMERQO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Obras Publicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periddico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 15 de agosto de 1995

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los nueve dias del mes
de diciembre del afio dos mil ocho.

DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JAVIER Z' CRUZ SANCHEZ
(RUBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO

JOSE REFUGIO SANDOVAL RODRIGUEZ GENARO EDUARDO FUANTOS SANCHEZ
(RUBRICA) (RUBRICA)

IMPRIMASE, COMUNIQUESE Y OBSERVESE.
Saltillo, Coahuila, 11 de Diciembre de 2008

EL GOBERNADOR DEL ESTADO.

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES
(RUBRICA)



EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
(RUBRICA)

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTE

LIC. HUGO MARTiNEZ GONZALEZ
(RUBRICA)

EL SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ
(RUBRICA)

EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA

ING. ISMAEL E. RAMOS FLORES
(RUBRICA)



N.DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE
LEY.

P.0. 54/ 6 DE JULIO DE 2012 / DECRETO 54
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.

DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve dias del mes de junio
del afio dos mil doce.

P.0O. 38/10 DE MAYO DE 2013 / DECRETO 245
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico Oficial del Estado.

DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve dias del mes de
marzo del afio dos mil trece.

P.0. 98 /9 DE DICIEMBRE DE 2014 / DECRETO 644
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de la fecha de su Publicacion en el Periodico oficial del Estado.

DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve dias del mes de
noviembre del afio dos mil catorce.

P.0.77/25 DE SEPTIEMBRE DE 2015/ DECRETO 130

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza.

SEGUNDO.- El Ejecutivo a través de la Secretaria de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas, tendra 30 dias, contados a partir de la entrada en
vigor, para establecer el proceso 0 mecanismo y condiciones técnicas necesarias para habilitar y adecuar los Padrones de Contratistas de Obra
Publica del Gobierno del Estado y el de Proveedores de la Administracion Piblica del Estado, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.
TERCERO.- Se abrira un plazo inicial de 90 dias contados a partir de que se habilite el registro de Proveedores y Contratistas Salarialmente
Responsables, para los proveedores que opten por obtener la condicion de Salarialmente Responsable y con ello sean potencialmente
beneficiados en los procesos de adjudicacion y contratacién que ejecuta la administracién pablica estatal.

CUARTO.- Para los proveedores y contratistas que ya se encuentren inscritos en el padrén y que estos acrediten su calidad de Salarialmente
Responsables dentro del plazo del articulo anterior, se entendera que ésta se renovara conjuntamente con su certificado de aptitud.

QUINTO.- Las disposiciones correspondientes a la Unidad de Cuenta seran aplicables una vez que haya entrado en vigor la Ley de la Unidad
de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
SEPTIMO. Publiquese en el Periadico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve dias del mes de agosto
del afio dos mil quince.

P.0.19/4 DE MARZO DE 2016 / DECRETO 387
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Dentro de un plazo de quince dias los Organos de Control Interno de la Administracion Publica del Estado y de los Municipios en
el mbito de sus respectivas competencias, deberan expedir el Cédigo de Conducta y en su caso, los formatos de Manifiesto de No Conflicto de

Intereses de acuerdo con el presente Decreto.

TERCERO.- Se derogan las disposiciones de las leyes y reglamentos que sean contrarias a las normas establecidas en la presente Ley.



DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiséis dias del mes de febrero
del afio dos mil dieciséis.

P.0. 28 /7 DE ABRIL DE 2017 / DECRETO 782
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.

Las disposiciones relativas al uso de la modalidad de subasta electrénica inversa, seran aplicables dentro de los ciento ochenta dias después
de la entrada en vigor del presente Decreto.

SEGUNDO.- Los proveedores y contratistas inscritos en el padrén de proveedores y padrén de contratistas, deberan actualizar la informacion y
documentacion a que se refiere el presente decreto en el término que establezca la autoridad competente.

TERCERO.- La Secretaria de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas, la Secretaria de Infraestructura y Transporte, la Secretaria de Finanzas y
demas dependencias competentes, deberan llevar a cabo todas las acciones que resulten necesarias para la implementacién de lo establecido
en la presente reforma.

CUARTO.- Los procedimientos de contratacion que se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente decreto, seran tramitados hasta
su conclusion de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que fueron iniciados.

QUINTO.- La Secretaria de Fiscalizacion y Rendicién de Cuentas, dentro de los 30 dias habiles siguientes a la publicacion de este Decreto,
deberéa emitir los lineamientos para regular la participacion de los testigos sociales.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO en el Salén de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de marzo del afio dos mil
diecisiete.

P.0. 93 /21 DE NOVIEMBRE DE 2017 / DECRETO 998

PRIMERO.- Publiquese en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado.

TERCERO.- Las dependencias estatales y municipales correspondientes deberan llevar a cabo las adecuaciones necesarias en su
reglamentacion dentro de los 60 dias naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

DADO en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de noviembre del afio dos
mil diecisiete.

P.0. 103 / 26 DE DICIEMBRE DE 2017 / DECRETO 1177

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio
de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. La Ley Organica de la Comision Estatal de Seguridad Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza continuara vigente, en lo que no
se oponga al presente decreto, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica.

TERCERO. La reforma a las disposiciones relativas a la Procuraduria para Nifios, Nifias y la Familia como organismo publico descentralizado
que se crea mediante el presente decreto, entraran en vigor una vez instalado su érgano de gobierno y se realice la entrega recepcion con la
dependencia centralizada de la administracion publica estatal denominada de la misma forma a la cual sustituye.

CUARTO. La reforma a las disposiciones relativas al érgano desconcentrado Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza,
el cual sustituye al Instituto Coahuilense del Catastro y la Informacidn Territorial y al Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza,
entraran en vigor una vez que sea nombrado su titular y se realice la entrega recepcion correspondiente.

Las disposiciones relativas al Instituto de Coahuilense de las Mujeres e Instituto Coahuilense de la Juventud entraran en vigor una vez que se
nombre a sus respectivos titulares y se realice la entrega recepcion correspondiente.

QUINTO. La Secretaria de Finanzas en coordinacion con la Secretaria de Fiscalizacién y Rendicion de Cuentas, deberé realizar las acciones
conducentes para extinguir el organismo descentralizado Instituto Coahuilense del Catastro y la Informacién Territorial, en términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables.



SEXTO. La Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas en el ambito de sus atribuciones, en coordinacion
con las dependencias o entidades competentes, deberan implementar la entrega recepcion y las acciones necesarias para que los recursos
humanos, materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Secretaria de la Juventud, a la Secretaria de las Mujeres, a la
Comision Estatal de Seguridad, al Instituto Coahuilense del Catastro y la Informacion Territorial, el Registro Publico del Estado de Coahuila de
Zaragoza y a la Procuraduria para Nifios, Nifias y la Familia como dependencias de la administracién publica centralizada, sean reasignados
alas dependencias y entidades que los sustituyan y asuman sus atribuciones, de acuerdo a este decreto, a la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza y demas disposiciones legales y administrativas.

Los trabajadores que con motivo del cumplimiento del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia o entidad diferente a su
actual centro de trabajo, en ninguna forma resultaran afectados en sus derechos laborales.

SEPTIMO. La Secretaria de Finanzas en coordinacion con las autoridades competentes, debera realizar las gestiones necesarias para las
adecuaciones o0 modificaciones presupuestales para la implementacion de este decreto.

OCTAVO. La Secretaria de Gobierno, debera llevar a cabo las acciones para dotar de recursos materiales, humanos y financieros al Instituto
Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, para su adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de su objeto.

Una vez que inicie sus funciones el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, como 6rgano desconcentrado de la
Secretaria de Gobierno, los sistemas, la papeleria, sellos y demas materiales de trabajo que tengan el nombre de Instituto Coahuilense del
Catastro y la Informacion Territorial, y del Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza respectivamente, seran validos y se seguiran
usando, hasta en tanto se realicen los ajustes procedentes a los sistemas y se adquieran los materiales o insumos antes mencionados,
adecuados al presente decreto.

NOVENO. El Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, se debera expedir dentro del plazo
de sesenta dias habiles, contados a partir de la fecha en que se nombre al titular del Instituto, como érgano desconcentrado de la Secretaria
de Gobierno.

DECIMO. Cuando en alguna disposicion legal o administrativa otorguen facultades o se hagan menciones a la Secretaria de Desarrollo Social,
a la Secretaria de Medio Ambiente, a la Secretaria de la Juventud, a la Secretaria de las Mujeres, a la Comision Estatal de Seguridad, al
Instituto Coahuilense del Catastro y la Informacion Territorial, y al Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza, se entenderan
conferidas o referidas de la siguiente forma:

Secretaria de Desarrollo Social a la Secretaria de Inclusién y Desarrollo Social.
Secretaria de Medio Ambiente a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.
Secretaria de la Juventud al Instituto Coahuilense de la Juventud.

Secretaria de las Mujeres al Instituto Coahuilense de las Mujeres.

Comision Estatal de Seguridad a la Secretaria de Seguridad Publica.

Instituto Coahuilense del Catastro y la Informacion Territorial o al Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza al Instituto Registral y
Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECIMO PRIMERO. Los asuntos en tramite que se encuentren pendientes en la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de Medio
Ambiente, la Secretaria de la Juventud, la Secretaria de las Mujeres, la Comision Estatal de Seguridad, el Instituto Coahuilense del Catastro y
la Informacion Territorial, el Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Procuraduria para Nifios, Nifias y la Familia, seran
tramitados por las dependencias y entidades que corresponda de acuerdo al segundo parrafo del transitorio décimo primero, hasta su
conclusion.

DECIMO SEGUNDO. Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por la Secretaria de Desarrollo Social, la Secretaria de
Medio Ambiente, la Secretaria de la Juventud, la Secretaria de las Mujeres, la Comision Estatal de Seguridad, el Instituto Coahuilense del
Catastro y la Informacidn Territorial, el Registro Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Procuraduria para Nifios, Nifias y la Familia,
seran asumidos por las dependencias y entidades que corresponda de acuerdo al segundo parrafo del transitorio décimo primero.

DECIMO TERCERO. Los reglamentos interiores de las dependencias a que se refiere el presente decreto, deberan adecuarse dentro de los
noventa dias siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintidos dias del mes de diciembre del afio dos mil diecisiete.



